

Gerência de Projetos

Revisão AV1

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Capítulo 1

2 Capítulo 2

Capítulo 1

1 Capítulo 1

2 Capítulo 2

Capítulo 1

- 1** De acordo com o capítulo 1, seção 1.2, do Padrão de Gerenciamento de Projetos, complete: “O _____ é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Já o _____ é um conjunto de projetos, programas e operações gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos.”
- a** projeto, portfólio.
 - b** resultado, programa.
 - c** produto, programa.
 - d** programa, portfólio.
 - e** projeto, resultado.

Capítulo 1

- 1** De acordo com o capítulo 1, seção 1.2, do Padrão de Gerenciamento de Projetos, complete: “O _____ é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Já o _____ é um conjunto de projetos, programas e operações gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos.”
- a** projeto, portfólio.
 - b** resultado, programa.
 - c** produto, programa.
 - d** programa, portfólio.
 - e** projeto, resultado.

Capítulo 1

2 Relacione os termos-chave às suas definições conforme a seção 1.2:

A Entrega

B Resultado

C Valor

D Produto

- O benefício que uma organização recebe. É a importância, utilidade ou mérito de algo.
- Um item que é produzido, é quantificável e pode ser um item final ou um item intermediário.
- Um efeito final ou consequência de um processo ou projeto.
- Um artefato, serviço ou resultado tangível ou intangível produzido por um projeto.

a A, B, C, D.

b D, C, B, A.

c C, D, B, A.

d C, A, B, D.

e C, D, A, B.

Capítulo 1

2 Relacione os termos-chave às suas definições conforme a seção 1.2:

A Entrega

B Resultado

C Valor

D Produto

- O benefício que uma organização recebe. É a importância, utilidade ou mérito de algo.
- Um item que é produzido, é quantificável e pode ser um item final ou um item intermediário.
- Um efeito final ou consequência de um processo ou projeto.
- Um artefato, serviço ou resultado tangível ou intangível produzido por um projeto.

a A, B, C, D.

b D, C, B, A.

c C, D, B, A.

d C, A, B, D.

e C, D, A, B.

Capítulo 1

- 3** Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“O Guia PMBOK 7ª Edição enfatiza que os projetos existem para entregar resultados (outcomes) e não apenas produtos (outputs).”

PORQUE

Os resultados permitem que as organizações realizem o valor que o projeto foi planejado para fornecer.

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira..
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira..
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira..
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 1

- 3** Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“O Guia PMBOK 7ª Edição enfatiza que os projetos existem para entregar resultados (outcomes) e não apenas produtos (outputs).”

PORQUE

Os resultados permitem que as organizações realizem o valor que o projeto foi planejado para fornecer.

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira..
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira..
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira..
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 1

4 Sobre o conceito de Valor (Seção 1.2), analise os itens:

- I** O valor é subjetivo e depende de como a organização define o sucesso.
 - II** O valor pode ser realizado durante o projeto, no final ou após a conclusão.
 - III** O valor é estritamente financeiro, focado em retorno sobre investimento (ROI).
 - IV** A entrega de valor exige uma mudança de foco de “entregar requisitos” para “entregar benefícios”.
- a** Se apenas I e III estiverem corretas.
 - b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c** Se apenas IV estiver correta.
 - d** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - e** Se todas estiverem corretas.

Capítulo 1

4 Sobre o conceito de Valor (Seção 1.2), analise os itens:

- I** O valor é subjetivo e depende de como a organização define o sucesso.
 - II** O valor pode ser realizado durante o projeto, no final ou após a conclusão.
 - III** O valor é estritamente financeiro, focado em retorno sobre investimento (ROI).
 - IV** A entrega de valor exige uma mudança de foco de “entregar requisitos” para “entregar benefícios”.
- a** Se apenas I e III estiverem corretas.
 - b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c** Se apenas IV estiver correta.
 - d** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - e** Se todas estiverem corretas.

Capítulo 1

- 5** Segundo o capítulo 2 do Padrão de Gerenciamento de Projetos, podemos inferir que _____ refere-se ao conjunto de autoridades, políticas, procedimentos e processos que orientam as atividades de gerenciamento de projetos para atingir as metas organizacionais, estratégicas e operacionais.
- a** a criação de valor.
 - b** as operações.
 - c** a organização.
 - d** o sistema de entrega de valor.
 - e** a governança.

Capítulo 1

- 5** Segundo o capítulo 2 do Padrão de Gerenciamento de Projetos, podemos inferir que _____ refere-se ao conjunto de autoridades, políticas, procedimentos e processos que orientam as atividades de gerenciamento de projetos para atingir as metas organizacionais, estratégicas e operacionais.
- a** a criação de valor.
 - b** as operações.
 - c** a organização.
 - d** o sistema de entrega de valor.
 - e** a governança.

Capítulo 1

- 6** De acordo com a seção 1.2 do Padrão de Gerenciamento de Projetos, o Gerente de Projeto é definido como:
- a** O proprietário do produto (*Product Owner*) em todas as abordagens de desenvolvimento.
 - b** O responsável final pela aprovação do orçamento e financiamento do projeto.
 - c** A autoridade máxima da organização que define a visão estratégica.
 - d** A pessoa designada pela organização para liderar a equipe responsável por atingir os objetivos do projeto.
 - e** O especialista técnico sênior que executa as tarefas mais complexas do cronograma.

Capítulo 1

- 6 De acordo com a seção 1.2 do Padrão de Gerenciamento de Projetos, o Gerente de Projeto é definido como:
- a O proprietário do produto (*Product Owner*) em todas as abordagens de desenvolvimento.
 - b O responsável final pela aprovação do orçamento e financiamento do projeto.
 - c A autoridade máxima da organização que define a visão estratégica.
 - d A pessoa designada pela organização para liderar a equipe responsável por atingir os objetivos do projeto.
 - e O especialista técnico sênior que executa as tarefas mais complexas do cronograma.

Capítulo 1

- 7 Uma empresa de software está desenvolvendo um novo aplicativo de segurança. Ao final do projeto, eles entregam o código-fonte e o manual (entregas). No entanto, o real objetivo é reduzir em 30% os ataques cibernéticos aos clientes. No PMBOK 7, essa redução de 30% é classificada como:
- a Portfólio.
 - b *Outcome* (Resultado).
 - c Ciclo de Vida.
 - d *Output* (Saída).
 - e Governança.

Capítulo 1

- 7 Uma empresa de software está desenvolvendo um novo aplicativo de segurança. Ao final do projeto, eles entregam o código-fonte e o manual (entregas). No entanto, o real objetivo é reduzir em 30% os ataques cibernéticos aos clientes. No PMBOK 7, essa redução de 30% é classificada como:
- a Portfólio.
 - b *Outcome* (Resultado).
 - c Ciclo de Vida.
 - d *Output* (Saída).
 - e Governança.

Capítulo 1

8 Analise as seguintes afirmativas sobre a Equipe do Projeto, e então marque a alternativa correta:

- ☐ É o conjunto de indivíduos que realizam o trabalho do projeto para atingir seus objetivos.
- ☐ Em ambientes ágeis, a equipe é obrigatoriamente liderada por um gerente de projeto de comando e controle.
- ☐ A equipe pode incluir pessoas de diferentes áreas funcionais ou departamentos.
- ☐ A responsabilidade pela entrega de valor é compartilhada entre os membros da equipe.
- ☐ Consultores externos não podem ser considerados parte da equipe do projeto.

- a** V V V V V
- b** V F V V F
- c** F F F F F
- d** V F V F V
- e** F V F V F

Capítulo 1

8 Analise as seguintes afirmativas sobre a Equipe do Projeto, e então marque a alternativa correta:

- ☐ É o conjunto de indivíduos que realizam o trabalho do projeto para atingir seus objetivos.
- ☐ Em ambientes ágeis, a equipe é obrigatoriamente liderada por um gerente de projeto de comando e controle.
- ☐ A equipe pode incluir pessoas de diferentes áreas funcionais ou departamentos.
- ☐ A responsabilidade pela entrega de valor é compartilhada entre os membros da equipe.
- ☐ Consultores externos não podem ser considerados parte da equipe do projeto.

- a** V V V V V
- b** V F V V F
- c** F F F F F
- d** V F V F V
- e** F V F V F

Capítulo 1

- 9 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

O Padrão de Gerenciamento de Projetos é um documento de referência para os profissionais

PORQUE

Ele descreve os processos granulares e os passos sequenciais que devem ser seguidos em todos os projetos de infraestrutura.

- a As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e Ambas são falsas.

Capítulo 1

- 9 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

O Padrão de Gerenciamento de Projetos é um documento de referência para os profissionais

PORQUE

Ele descreve os processos granulares e os passos sequenciais que devem ser seguidos em todos os projetos de infraestrutura.

- a As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c **A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.**
- d A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e Ambas são falsas.

Capítulo 2

1 Capítulo 1

2 Capítulo 2

Capítulo 2

- 1** No contexto do PMBOK 7ª Edição, o Sistema para Entrega de Valor é melhor descrito como:
- a** Um conjunto de processos lineares que garantem o menor custo possível.
 - b** Um software de gestão (PMIS) que automatiza a criação de relatórios de status.
 - c** Uma coleção de atividades de trabalho estratégicas destinadas a construir, sustentar e/ou avançar uma organização.
 - d** O departamento de PMO (Escritório de Projetos) que audita os cronogramas.
 - e** A estrutura hierárquica de comando e controle de uma empresa.

Capítulo 2

- 1** No contexto do PMBOK 7ª Edição, o Sistema para Entrega de Valor é melhor descrito como:
- a** Um conjunto de processos lineares que garantem o menor custo possível.
 - b** Um software de gestão (PMIS) que automatiza a criação de relatórios de status.
 - c** Uma coleção de atividades de trabalho estratégicas destinadas a construir, sustentar e/ou avançar uma organização.
 - d** O departamento de PMO (Escritório de Projetos) que audita os cronogramas.
 - e** A estrutura hierárquica de comando e controle de uma empresa.

Capítulo 2

2 Analise as seguintes afirmativas sobre Criação de valor, e então marque a alternativa correta:

- ☐ O valor pode ser gerado através da criação de novos produtos ou serviços.
- ☐ Melhorar a eficiência ou a produtividade é uma forma de criar valor.
- ☐ O valor é estático e, uma vez definido no início do projeto, não deve sofrer alterações.
- ☐ Mudanças legais ou regulatórias podem ser impulsionadores para a criação de valor.
- ☐ A descontinuação de projetos que não estão mais alinhados à estratégia também faz parte do sistema de valor.

a V V V V V

b V V F V V

c F F F F F

d V F V F V

e F V F V F

Capítulo 2

2 Analise as seguintes afirmativas sobre Criação de valor, e então marque a alternativa correta:

- () O valor pode ser gerado através da criação de novos produtos ou serviços.
- () Melhorar a eficiência ou a produtividade é uma forma de criar valor.
- () O valor é estático e, uma vez definido no início do projeto, não deve sofrer alterações.
- () Mudanças legais ou regulatórias podem ser impulsionadores para a criação de valor.
- () A descontinuação de projetos que não estão mais alinhados à estratégia também faz parte do sistema de valor.

a V V V V V

b V V F V V

c F F F F F

d V F V F V

e F V F V F

Capítulo 2

- 3 “A _____ do projeto fornece a estrutura e as regras para a tomada de decisões e supervisão, garantindo que o projeto permaneça alinhado com as metas da organização e os padrões de conformidade.”
- a criação de valor.
 - b operação.
 - c organização.
 - d escolha.
 - e governança.

Capítulo 2

- 3 “A _____ do projeto fornece a estrutura e as regras para a tomada de decisões e supervisão, garantindo que o projeto permaneça alinhado com as metas da organização e os padrões de conformidade.”
- a criação de valor.
 - b operação.
 - c organização.
 - d escolha.
 - e governança.

Capítulo 2

- 4** De acordo com a seção ‘Funções Associadas a Projetos’, quais das seguintes responsabilidades são comuns à maioria dos projetos, independentemente de quem as exerce?
- I** Prover supervisão e coordenação.
 - II** Apresentar objetivos e feedback.
 - III** Facilitar e apoiar o trabalho da equipe.
 - IV** Realizar o trabalho e contribuir com percepções.
-
- a** Apenas I e III estão corretas.
 - b** Apenas II e IV estão corretas.
 - c** Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d** Apenas III e IV estão corretas.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

- 4 De acordo com a seção ‘Funções Associadas a Projetos’, quais das seguintes responsabilidades são comuns à maioria dos projetos, independentemente de quem as exerce?
- I Prover supervisão e coordenação.
 - II Apresentar objetivos e feedback.
 - III Facilitar e apoiar o trabalho da equipe.
 - IV Realizar o trabalho e contribuir com percepções.
-
- a Apenas I e III estão corretas.
 - b Apenas II e IV estão corretas.
 - c Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d Apenas III e IV estão corretas.
 - e Todas estão corretas.

Capítulo 2

5 Relacione as funções às suas descrições típicas no Padrão:

A Patrocinador

B Equipe do Projeto

C Comitê de Governança

D Gerente de Projeto

- Grupo que fornece orientação estratégica e decisões de alto nível.
- Pessoa que fornece recursos e apoio, e é responsável pelo sucesso do negócio.
- Indivíduos que executam o trabalho técnico para produzir as entregas.
- Pessoa responsável por liderar a equipe e coordenar o esforço para atingir os objetivos.

a A, C, B, D.

b A, C, D, B.

c C, A, B, D.

d C, A, D, B.

e C, D, B, A.

Capítulo 2

5 Relacione as funções às suas descrições típicas no Padrão:

A Patrocinador

B Equipe do Projeto

C Comitê de Governança

D Gerente de Projeto

- Grupo que fornece orientação estratégica e decisões de alto nível.
- Pessoa que fornece recursos e apoio, e é responsável pelo sucesso do negócio.
- Indivíduos que executam o trabalho técnico para produzir as entregas.
- Pessoa responsável por liderar a equipe e coordenar o esforço para atingir os objetivos.

a A, C, B, D.

b A, C, D, B.

c C, A, B, D.

d C, A, D, B.

e C, D, B, A.

Capítulo 2

- 6** Ordene as etapas lógicas de como o valor é geralmente processado no sistema:
- () Realização de benefícios pelas operações ou clientes.
 - () Definição da estratégia organizacional.
 - () Execução do projeto para criar um produto ou serviço.
 - () Identificação de oportunidades e seleção de componentes no portfólio.
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 4, 1, 3, 2.
 - c** 4, 3, 2, 1.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 3, 2, 1, 4.

Capítulo 2

- 6** Ordene as etapas lógicas de como o valor é geralmente processado no sistema:
- () Realização de benefícios pelas operações ou clientes.
 - () Definição da estratégia organizacional.
 - () Execução do projeto para criar um produto ou serviço.
 - () Identificação de oportunidades e seleção de componentes no portfólio.
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 4, 1, 3, 2.
 - c** 4, 3, 2, 1.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 3, 2, 1, 4.

Capítulo 2

- 7** Um projeto de infraestrutura está enfrentando dificuldades porque as normas ambientais do país mudaram durante a execução. Segundo o PMBOK 7, este é um exemplo de influência do:
- a** Ambiente Externo (Fatores Políticos e Legais).
 - b** Ambiente Interno (Cultura organizacional).
 - c** Sistema de Governança do Projeto.
 - d** Portfólio de Tecnologia.
 - e** Fluxo de Valor de TI.

Capítulo 2

- 7** Um projeto de infraestrutura está enfrentando dificuldades porque as normas ambientais do país mudaram durante a execução. Segundo o PMBOK 7, este é um exemplo de influência do:
- a** Ambiente Externo (Fatores Políticos e Legais).
 - b** Ambiente Interno (Cultura organizacional).
 - c** Sistema de Governança do Projeto.
 - d** Portfólio de Tecnologia.
 - e** Fluxo de Valor de TI.

Capítulo 2

- 8** Sobre os Fatores Ambientais Internos, quais itens abaixo se enquadram nesta categoria?
- I** Cultura, estrutura e governança organizacional.
 - II** Distribuição geográfica de instalações e recursos.
 - III** Condições de mercado e concorrência.
 - IV** Recursos de infraestrutura (equipamentos, canais de TI).
-
- a** Apenas I e II estão corretas.
 - b** Apenas III está correta.
 - c** Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d** Apenas I e IV estão corretas.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

- 8 Sobre os Fatores Ambientais Internos, quais itens abaixo se enquadram nesta categoria?
- I Cultura, estrutura e governança organizacional.
 - II Distribuição geográfica de instalações e recursos.
 - III Condições de mercado e concorrência.
 - IV Recursos de infraestrutura (equipamentos, canais de TI).
-
- a Apenas I e II estão corretas.
 - b Apenas III está correta.
 - c **Apenas I, II e IV estão corretas.**
 - d Apenas I e IV estão corretas.
 - e Todas estão corretas.

Capítulo 2

- 9 Um gerente de projeto percebe que a equipe está desmotivada devido a conflitos interpessoais constantes. Ele decide atuar como um facilitador, removendo barreiras e incentivando a colaboração. No PMBOK 7, essa função de ‘facilitar e apoiar’ é:
- a Exclusiva do Patrocinador (*Sponsor*).
 - b Uma função que pode ser exercida pelo gerente de projeto ou por um líder da equipe.
 - c Uma tarefa administrativa delegada ao RH.
 - d Proibida em abordagens preditivas.
 - e Responsabilidade única do cliente.

Capítulo 2

- 9 Um gerente de projeto percebe que a equipe está desmotivada devido a conflitos interpessoais constantes. Ele decide atuar como um facilitador, removendo barreiras e incentivando a colaboração. No PMBOK 7, essa função de ‘facilitar e apoiar’ é:
- a Exclusiva do Patrocinador (*Sponsor*).
 - b Uma função que pode ser exercida pelo gerente de projeto ou por um líder da equipe.
 - c Uma tarefa administrativa delegada ao RH.
 - d Proibida em abordagens preditivas.
 - e Responsabilidade única do cliente.

Capítulo 2

10 Sobre as funções de 'Prover Supervisão e Coordenação' (Seção 2.2), analise:

- I** Envolve o planejamento e o monitoramento do trabalho do projeto.
 - II** Garante que os resultados do projeto permaneçam alinhados com os objetivos do negócio.
 - III** É uma função que deve ser sempre exercida por uma única pessoa física.
 - IV** Inclui a gestão de riscos e a garantia de qualidade.
-
- a** Apenas I e II estão corretas.
 - b** Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c** Apenas III e IV estão corretas.
 - d** Apenas IV está correta.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

10 Sobre as funções de 'Prover Supervisão e Coordenação' (Seção 2.2), analise:

- I** Envolve o planejamento e o monitoramento do trabalho do projeto.
- II** Garante que os resultados do projeto permaneçam alinhados com os objetivos do negócio.
- III** É uma função que deve ser sempre exercida por uma única pessoa física.
- IV** Inclui a gestão de riscos e a garantia de qualidade.

- a** Apenas I e II estão corretas.
- b** Apenas I, II e IV estão corretas.
- c** Apenas III e IV estão corretas.
- d** Apenas IV está correta.
- e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

11 Analise as seguintes afirmativas sobre Ativos de Processos Organizacionais (APOs), e então marque a alternativa correta:

- () Incluem planos, processos, políticas e procedimentos formais e informais.
- () Bases de conhecimento histórico e lições aprendidas são exemplos de APOs.
- () APOs são considerados influências do ambiente externo à organização.
- () A equipe do projeto pode atualizar e adicionar novos APOs ao longo do projeto.
- () Metodologias de gerenciamento de projetos padronizadas pela empresa são APOs.

a V V V V V

b V V F V V

c F F F F F

d V F V F V

e F V F V F

Capítulo 2

11 Analise as seguintes afirmativas sobre Ativos de Processos Organizacionais (APOs), e então marque a alternativa correta:

- () Incluem planos, processos, políticas e procedimentos formais e informais.
- () Bases de conhecimento histórico e lições aprendidas são exemplos de APOs.
- () APOs são considerados influências do ambiente externo à organização.
- () A equipe do projeto pode atualizar e adicionar novos APOs ao longo do projeto.
- () Metodologias de gerenciamento de projetos padronizadas pela empresa são APOs.

a V V V V V

b V V F V V

c F F F F F

d V F V F V

e F V F V F

Capítulo 2

12 Coloque em ordem a sequência lógica de transformação de dados em valor dentro do sistema de entrega:

- () Geração de Valor (Realização de benefícios).
- () Dados de Desempenho (Coleta de métricas no projeto).
- () Informações para Tomada de Decisão (Análise dos dados).
- () Ajustes Estratégicos (Ações baseadas na análise).

a 4, 2, 1, 3.

b 4, 1, 2, 3.

c 4, 3, 2, 1.

d 3, 4, 1, 2.

e 3, 2, 1, 4.

Capítulo 2

12 Coloque em ordem a sequência lógica de transformação de dados em valor dentro do sistema de entrega:

- () Geração de Valor (Realização de benefícios).
- () Dados de Desempenho (Coleta de métricas no projeto).
- () Informações para Tomada de Decisão (Análise dos dados).
- () Ajustes Estratégicos (Ações baseadas na análise).

a 4, 2, 1, 3.

b 4, 1, 2, 3.

c 4, 3, 2, 1.

d 3, 4, 1, 2.

e 3, 2, 1, 4.

Capítulo 2

- 13** Qual das opções abaixo representa um Fator Ambiental Externo que pode afetar o projeto?
- a** Software de gestão de projetos (ferramentas de agendamento).
 - b** Recursos financeiros disponíveis na empresa.
 - c** Considerações éticas e normas culturais da sociedade.
 - d** Capacidades dos funcionários e disponibilidade de pessoal.
 - e** Documentação de projetos anteriores (lições aprendidas).

Capítulo 2

- 13 Qual das opções abaixo representa um Fator Ambiental Externo que pode afetar o projeto?
- a Software de gestão de projetos (ferramentas de agendamento).
 - b Recursos financeiros disponíveis na empresa.
 - c **Considerações éticas e normas culturais da sociedade.**
 - d Capacidades dos funcionários e disponibilidade de pessoal.
 - e Documentação de projetos anteriores (lições aprendidas).

Capítulo 2

- 14** A função de ‘Apresentar Objetivos e Feedback’ no projeto é tipicamente exercida por aqueles que:
- a** Não possuem interesse financeiro no projeto.
 - b** Irão utilizar as entregas ou fornecerão os requisitos para o produto.
 - c** São responsáveis apenas por auditar as finanças.
 - d** Executam o trabalho técnico diário.
 - e** Estão fora da cadeia de comando da organização.

Capítulo 2

- 14** A função de ‘Apresentar Objetivos e Feedback’ no projeto é tipicamente exercida por aqueles que:
- a** Não possuem interesse financeiro no projeto.
 - b** **Irão utilizar as entregas ou fornecerão os requisitos para o produto.**
 - c** São responsáveis apenas por auditar as finanças.
 - d** Executam o trabalho técnico diário.
 - e** Estão fora da cadeia de comando da organização.

Capítulo 2

15 Sobre o conceito de Governança Organizacional, analise as afirmações:

- I** Define a direção estratégica e os parâmetros para o sucesso.
 - II** É idêntica à gestão do projeto (*management*).
 - III** Garante que os riscos sejam identificados e gerenciados adequadamente.
 - IV** Fornece o framework para a prestação de contas.
-
- a** Apenas I, III e IV estão corretas.
 - b** Apenas I e II estão corretas.
 - c** Apenas II e IV estão corretas.
 - d** Apenas IV está correta.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

15 Sobre o conceito de Governança Organizacional, analise as afirmações:

- I** Define a direção estratégica e os parâmetros para o sucesso.
- II** É idêntica à gestão do projeto (*management*).
- III** Garante que os riscos sejam identificados e gerenciados adequadamente.
- IV** Fornece o framework para a prestação de contas.

- a** Apenas I, III e IV estão corretas.
- b** Apenas I e II estão corretas.
- c** Apenas II e IV estão corretas.
- d** Apenas IV está correta.
- e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

16 Analise as seguintes afirmativas sobre a realização de benefícios (Seção 2.1), e então marque a alternativa correta:

- ☐ Benefícios são sempre de natureza tangível e financeira.
- ☐ A realização de benefícios pode ocorrer muito tempo após o encerramento do projeto.
- ☐ O plano de realização de benefícios descreve como e quando o valor será medido.
- ☐ Mudanças no ambiente de negócios podem tornar os benefícios planejados obsoletos.
- ☐ Projetos que não contribuem para a realização de benefícios devem ser acelerados para terminar logo.

- a** V V V V V
- b** F V V V F
- c** F F F F F
- d** V F V F V
- e** F V F V F

Capítulo 2

16 Analise as seguintes afirmativas sobre a realização de benefícios (Seção 2.1), e então marque a alternativa correta:

- ☐ Benefícios são sempre de natureza tangível e financeira.
- ☐ A realização de benefícios pode ocorrer muito tempo após o encerramento do projeto.
- ☐ O plano de realização de benefícios descreve como e quando o valor será medido.
- ☐ Mudanças no ambiente de negócios podem tornar os benefícios planejados obsoletos.
- ☐ Projetos que não contribuem para a realização de benefícios devem ser acelerados para terminar logo.

- a** V V V V V
- b** F V V V F
- c** F F F F F
- d** V F V F V
- e** F V F V F

Capítulo 2

- 17 “A função de _____ no projeto ajuda a equipe a navegar pela burocracia organizacional, facilita a comunicação com as partes interessadas de alto nível e remove impedimentos sistêmicos.”
- a supervisão e coordenação.
 - b objetivos e *feedbacks*.
 - c facilitação e apoio.
 - d realização do trabalho e contribuição com *insights*.
 - e aplicação e especialização.

Capítulo 2

- 17 “A função de _____ no projeto ajuda a equipe a navegar pela burocracia organizacional, facilita a comunicação com as partes interessadas de alto nível e remove impedimentos sistêmicos.”
- a supervisão e coordenação.
 - b objetivos e *feedbacks*.
 - c **facilitação e apoio.**
 - d realização do trabalho e contribuição com *insights*.
 - e aplicação e especialização.

Capítulo 2

- 18** Conforme o Padrão, o que acontece com as informações de desempenho geradas por um projeto?
- a** Elas são mantidas em sigilo pelo gerente de projeto.
 - b** Elas devem ser descartadas assim que o projeto entra em fase de encerramento.
 - c** Elas alimentam o portfólio para apoiar a tomada de decisão sobre investimentos futuros.
 - d** Elas servem apenas para auditar erros da equipe técnica.
 - e** Elas são enviadas exclusivamente aos órgãos reguladores governamentais.

Capítulo 2

- 18** Conforme o Padrão, o que acontece com as informações de desempenho geradas por um projeto?
- a** Elas são mantidas em sigilo pelo gerente de projeto.
 - b** Elas devem ser descartadas assim que o projeto entra em fase de encerramento.
 - c** Elas alimentam o portfólio para apoiar a tomada de decisão sobre investimentos futuros.
 - d** Elas servem apenas para auditar erros da equipe técnica.
 - e** Elas são enviadas exclusivamente aos órgãos reguladores governamentais.

Capítulo 2

- 19** Quais dos itens abaixo são considerados influências do Ambiente Interno relacionadas a TI?
- I** Sistemas de licenciamento de software.
 - II** Servidores e capacidades de armazenamento de dados.
 - III** Restrições comerciais de fornecedores externos.
 - IV** Canais de comunicação estabelecidos na empresa.
-
- a** Apenas I e III estão corretas.
 - b** Apenas II e IV estão corretas.
 - c** Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d** Apenas III está correta.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

19 Quais dos itens abaixo são considerados influências do Ambiente Interno relacionadas a TI?

- I** Sistemas de licenciamento de software.
- II** Servidores e capacidades de armazenamento de dados.
- III** Restrições comerciais de fornecedores externos.
- IV** Canais de comunicação estabelecidos na empresa.

- a** Apenas I e III estão corretas.
- b** Apenas II e IV estão corretas.
- c** Apenas I, II e IV estão corretas.
- d** Apenas III está correta.
- e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

- 20** No Guia PMBOK 7, a responsabilidade pela entrega de valor é:
- a** Exclusiva do Gerente de Projeto.
 - b** Exclusiva do Patrocinador.
 - c** Compartilhada por todos os envolvidos no sistema de entrega de valor.
 - d** Do cliente, no momento em que ele aceita a entrega.
 - e** Da equipe técnica, independentemente da estratégia.

Capítulo 2

- 20 No Guia PMBOK 7, a responsabilidade pela entrega de valor é:
- a Exclusiva do Gerente de Projeto.
 - b Exclusiva do Patrocinador.
 - c Compartilhada por todos os envolvidos no sistema de entrega de valor.
 - d Do cliente, no momento em que ele aceita a entrega.
 - e Da equipe técnica, independentemente da estratégia.

Capítulo 2

21 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“O ambiente de um projeto pode mudar rapidamente devido a fatores sociais e políticos externos.”

PORQUE

Os fatores ambientais externos, como mudanças no clima político ou tendências sociais, estão fora do controle direto da equipe do projeto.

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 2

21 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“O ambiente de um projeto pode mudar rapidamente devido a fatores sociais e políticos externos.”

PORQUE

Os fatores ambientais externos, como mudanças no clima político ou tendências sociais, estão fora do controle direto da equipe do projeto.

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 2

22 Analise as seguintes afirmativas sobre as funções da equipe de projeto (Seção 2.2), e então marque a alternativa correta:

- () As funções de projeto podem ser preenchidas por uma pessoa ou por um grupo.
- () A função de 'prover liderança' é fixa e imutável durante todo o ciclo de vida.
- () Membros da equipe podem compartilhar responsabilidades de liderança dependendo da tarefa.
- () O Gerente de Projeto é a única função responsável por remover obstáculos.
- () A colaboração da equipe é essencial para a integração de diferentes perspectivas.

a V V V V V

b V V F F V

c F F F F F

d V F V F V

e F V F V F

Capítulo 2

22 Analise as seguintes afirmativas sobre as funções da equipe de projeto (Seção 2.2), e então marque a alternativa correta:

- () As funções de projeto podem ser preenchidas por uma pessoa ou por um grupo.
- () A função de 'prover liderança' é fixa e imutável durante todo o ciclo de vida.
- () Membros da equipe podem compartilhar responsabilidades de liderança dependendo da tarefa.
- () O Gerente de Projeto é a única função responsável por remover obstáculos.
- () A colaboração da equipe é essencial para a integração de diferentes perspectivas.

a V V V V V

b V V F F V

c F F F F F

d V F V F V

e F V F V F

Capítulo 2

23 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“A cultura organizacional é considerada um Fator Ambiental Interno crítico.”

PORQUE

“la molda as normas de comportamento, a disposição para assumir riscos e a forma como a autoridade é exercida.”

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 2

- 23** Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“A cultura organizacional é considerada um Fator Ambiental Interno crítico.”

PORQUE

“la molda as normas de comportamento, a disposição para assumir riscos e a forma como a autoridade é exercida.”

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 2

- 24 Em um ambiente de entrega de valor, os _____ são os resultados finais obtidos, enquanto os _____ são os produtos ou serviços tangíveis criados.
- a *outcomes* / *outputs*.
 - b produtos / portfólios.
 - c projetos / produtos.
 - d produtos / projetos.
 - e sistemas / projetos.

Capítulo 2

- 24 Em um ambiente de entrega de valor, os _____ são os resultados finais obtidos, enquanto os _____ são os produtos ou serviços tangíveis criados.
- a *outcomes / outputs.*
 - b produtos / portfólios.
 - c projetos / produtos.
 - d produtos / projetos.
 - e sistemas / projetos.

Capítulo 2

25 Coloque em ordem o ciclo de vida da informação de governança (do tático ao estratégico):

- () Relatórios de status da equipe do projeto.
- () Consolidação de desempenho do programa.
- () Tomada de decisão pela governança do portfólio.
- () Ajuste da visão estratégica pela alta administração.

a 1, 3, 2, 4.

b 1, 2, 4, 3.

c 2, 1, 3, 4.

d 1, 2, 3, 4.

e 2, 3, 1, 4.

Capítulo 2

25 Coloque em ordem o ciclo de vida da informação de governança (do tático ao estratégico):

- () Relatórios de status da equipe do projeto.
- () Consolidação de desempenho do programa.
- () Tomada de decisão pela governança do portfólio.
- () Ajuste da visão estratégica pela alta administração.

a 1, 3, 2, 4.

b 1, 2, 4, 3.

c 2, 1, 3, 4.

d 1, 2, 3, 4.

e 2, 3, 1, 4.

Capítulo 2

- 26** Um sistema de entrega de valor é considerado dinâmico porque:
- a** Ele nunca muda uma vez que o projeto começa.
 - b** Ele deve reagir a mudanças no mercado, tecnologia e ambiente competitivo.
 - c** Ele depende apenas de uma ferramenta de software específica.
 - d** Ele funciona de forma isolada do resto da organização.
 - e** Ele é focado apenas no encerramento rápido dos projetos.

Capítulo 2

- 26 Um sistema de entrega de valor é considerado dinâmico porque:
- a Ele nunca muda uma vez que o projeto começa.
 - b Ele deve reagir a mudanças no mercado, tecnologia e ambiente competitivo.
 - c Ele depende apenas de uma ferramenta de software específica.
 - d Ele funciona de forma isolada do resto da organização.
 - e Ele é focado apenas no encerramento rápido dos projetos.

Capítulo 2

27 Sobre a Governança do Projeto, analise:

- I** Define quem tem autoridade para tomar decisões sobre mudanças.
 - II** Estabelece como o desempenho será medido e reportado.
 - III** Garante a conformidade com leis externas e políticas internas.
 - IV** Substitui a necessidade de liderança por parte do gerente de projeto.
-
- a** Apenas I e IV estão corretas.
 - b** Apenas II e III estão corretas.
 - c** Apenas I, II e III estão corretas.
 - d** Apenas IV está correta.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

27 Sobre a Governança do Projeto, analise:

- I Define quem tem autoridade para tomar decisões sobre mudanças.
 - II Estabelece como o desempenho será medido e reportado.
 - III Garante a conformidade com leis externas e políticas internas.
 - IV Substitui a necessidade de liderança por parte do gerente de projeto.
-
- a Apenas I e IV estão corretas.
 - b Apenas II e III estão corretas.
 - c Apenas I, II e III estão corretas.
 - d Apenas IV está correta.
 - e Todas estão corretas.

Capítulo 2

28 Analise as seguintes afirmativas sobre as operações dentro do sistema de entrega de valor, e então marque a alternativa correta:

- () As operações são esforços temporários com início e fim definidos.
- () Elas sustentam a organização através da execução de atividades contínuas.
- () As entregas dos projetos são frequentemente transferidas para as operações.
- () O feedback operacional não deve influenciar o portfólio de projetos.
- () Operações eficientes ajudam a maximizar o valor dos ativos criados por projetos.

a V V V V V

b V V F F V

c F F F F F

d F V V F V

e F V F V F

Capítulo 2

28 Analise as seguintes afirmativas sobre as operações dentro do sistema de entrega de valor, e então marque a alternativa correta:

- ☐ () As operações são esforços temporários com início e fim definidos.
- ☐ () Elas sustentam a organização através da execução de atividades contínuas.
- ☐ () As entregas dos projetos são frequentemente transferidas para as operações.
- ☐ () O feedback operacional não deve influenciar o portfólio de projetos.
- ☐ () Operações eficientes ajudam a maximizar o valor dos ativos criados por projetos.

a V V V V V

b V V F F V

c F F F F F

d F V V F V

e F V F V F

Capítulo 2

29 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“A gestão de portfólios foca em ‘fazer os projetos certos’.”

PORQUE

“O objetivo do portfólio é garantir que os investimentos estejam alinhados com a estratégia organizacional.”

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 2

29 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

“A gestão de portfólios foca em ‘fazer os projetos certos’.”

PORQUE

“O objetivo do portfólio é garantir que os investimentos estejam alinhados com a estratégia organizacional.”

- a** As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b** As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c** A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d** A primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- e** Ambas são falsas.

Capítulo 2

30 A função de Realizar o Trabalho e Contribuir com Percepções envolve:

- I** Fornecer o conhecimento técnico necessário para as entregas.
 - II** Colaborar com outros membros da equipe para resolver problemas.
 - III** Definir sozinha a data final do projeto sem consultar o gerente.
 - IV** Sugerir melhorias nos processos de trabalho.
-
- a** Apenas I e III estão corretas.
 - b** Apenas II e IV estão corretas.
 - c** Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d** Apenas IV está correta.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

30 A função de Realizar o Trabalho e Contribuir com Percepções envolve:

- I** Fornecer o conhecimento técnico necessário para as entregas.
 - II** Colaborar com outros membros da equipe para resolver problemas.
 - III** Definir sozinha a data final do projeto sem consultar o gerente.
 - IV** Sugerir melhorias nos processos de trabalho.
-
- a** Apenas I e III estão corretas.
 - b** Apenas II e IV estão corretas.
 - c** Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d** Apenas IV está correta.
 - e** Todas estão corretas.

Capítulo 2

31 Relacione o tipo de influência ao seu exemplo correto:

A APO (Base de Conhecimento)

B APO (Processos)

C Fator Ambiental Interno

D Fator Ambiental Externo

a A, B, C, D.

b A, C, D, B.

c A, C, B, D.

d C, A, B, D.

e C, D, A, B.

■ Registro de riscos de projetos similares finalizados.

■ Procedimentos de segurança e saúde exigidos por lei nacional.

■ Modelos de planos de gerenciamento de projeto da empresa.

■ Disponibilidade de recursos financeiros e distribuição geográfica.

Capítulo 2

31 Relacione o tipo de influência ao seu exemplo correto:

A APO (Base de Conhecimento)

B APO (Processos)

C Fator Ambiental Interno

D Fator Ambiental Externo

a A, B, C, D.

b A, C, D, B.

c A, C, B, D.

d C, A, B, D.

e C, D, A, B.

■ Registro de riscos de projetos similares finalizados.

■ Procedimentos de segurança e saúde exigidos por lei nacional.

■ Modelos de planos de gerenciamento de projeto da empresa.

■ Disponibilidade de recursos financeiros e distribuição geográfica.

Capítulo 2

32 Em uma estrutura de governança eficaz, a _____ deve ser clara e os _____ de desempenho devem ser comunicados de forma transparente.

- a** autoridade (ou prestação de contas) / indicadores.
- b** responsabilidade / processos.
- c** estrutura organizacional / acordos.
- d** autoridade (ou prestação de contas) / projetos.
- e** estrutura organizacional / indicadores.

Capítulo 2

32 Em uma estrutura de governança eficaz, a _____ deve ser clara e os _____ de desempenho devem ser comunicados de forma transparente.

- a** autoridade (ou prestação de contas) / indicadores.
- b** responsabilidade / processos.
- c** estrutura organizacional / acordos.
- d** autoridade (ou prestação de contas) / projetos.
- e** estrutura organizacional / indicadores.

Capítulo 2

- 33** Coloque em ordem o fluxo de valor simplificado:
- () Criação de entregas (Outputs).
 - () Necessidade ou Oportunidade de Negócio.
 - () Obtenção de resultados e benefícios (Outcomes).
 - () Realização de valor para a organização ou sociedade.
-
- a** 1, 3, 2, 4.
 - b** 1, 2, 4, 3.
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 2, 1, 3, 4.
 - e** 2, 3, 1, 4.

Capítulo 2

- 33** Coloque em ordem o fluxo de valor simplificado:
- () Criação de entregas (Outputs).
 - () Necessidade ou Oportunidade de Negócio.
 - () Obtenção de resultados e benefícios (Outcomes).
 - () Realização de valor para a organização ou sociedade.
-
- a** 1, 3, 2, 4.
 - b** 1, 2, 4, 3.
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 2, 1, 3, 4.
 - e** 2, 3, 1, 4.

Capítulo 2

- 34** Um Programa no sistema de entrega de valor é definido como:
- a** Um projeto único de longa duração.
 - b** Um grupo de projetos e subprogramas relacionados gerenciados de forma coordenada.
 - c** O departamento de suporte administrativo da empresa.
 - d** Uma ferramenta de software para controle de tarefas.
 - e** O conjunto total de todos os trabalhos da organização.

Capítulo 2

- 34 Um Programa no sistema de entrega de valor é definido como:
- a Um projeto único de longa duração.
 - b Um grupo de projetos e subprogramas relacionados gerenciados de forma coordenada.
 - c O departamento de suporte administrativo da empresa.
 - d Uma ferramenta de software para controle de tarefas.
 - e O conjunto total de todos os trabalhos da organização.

Capítulo 2

35 Quais itens abaixo são Fatores Ambientais Externos?

- I Padrões da indústria e normas técnicas governamentais.
 - II Pesquisas de mercado e tendências de consumo.
 - III Estrutura de liderança e hierarquia da empresa.
 - IV Bancos de dados comerciais e informações de benchmarking.
-
- a Apenas I e II estão corretas.
 - b Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c Apenas III está correta.
 - d Todas estão corretas.
 - e Apenas I e IV estão corretas.

Capítulo 2

35 Quais itens abaixo são Fatores Ambientais Externos?

- I Padrões da indústria e normas técnicas governamentais.
 - II Pesquisas de mercado e tendências de consumo.
 - III Estrutura de liderança e hierarquia da empresa.
 - IV Bancos de dados comerciais e informações de benchmarking.
-
- a Apenas I e II estão corretas.
 - b Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c Apenas III está correta.
 - d Todas estão corretas.
 - e Apenas I e IV estão corretas.

FIM