

Gerência de Projetos

Revisão AV1

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do Projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

Domínios de Desempenho de Projetos

1 Domínios de Desempenho de Projetos

Partes Interessadas

1 Domínios de Desempenho de Projetos

■ Partes Interessadas

- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do Projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

Partes Interessadas

1 O processo de compreender as partes interessadas envolve _____, _____, _____ e priorização para determinar como engajá-las de forma eficaz.

- a** Identificação / Análise / Compreensão
- b** Identificação / Análise / Compreensão
- c** Registro / Monitoramento / Relatório
- d** Poder / Interesse / Influência
- e** Comunicação / Feedback / Reunião

Partes Interessadas

1 O processo de compreender as partes interessadas envolve _____, _____, _____ e priorização para determinar como engajá-las de forma eficaz.

- a** Identificação / Análise / Compreensão
- b** Identificação / Análise / Compreensão
- c** Registro / Monitoramento / Relatório
- d** Poder / Interesse / Influência
- e** Comunicação / Feedback / Reunião

Partes Interessadas

- 2** O sucesso neste domínio é evidenciado quando as partes interessadas estão satisfeitas com o projeto e _____ são minimizados através do engajamento proativo.
- a** Mudanças
 - b** Conflitos
 - c** Riscos
 - d** Custos
 - e** Atrasos

Partes Interessadas

2 O sucesso neste domínio é evidenciado quando as partes interessadas estão satisfeitas com o projeto e _____ são minimizados através do engajamento proativo.

- a** Mudanças
- b** Conflitos
- c** Riscos
- d** Custos
- e** Atrasos

Partes Interessadas

3 Relacione a atividade de engajamento à sua descrição:

A Monitorar

B Engajar

C Analisar

D Identificar

- Avaliar se as estratégias de comunicação estão funcionando.
- Interagir com as pessoas para manter o alinhamento.
- Determinar as necessidades e o potencial de influência.
- Listar pessoas, grupos ou organizações afetadas pelo projeto.

a A, B, C, D.

b C, D, B, A

c D, C, A, B.

d B, A, D, C.

e A, C, B, D.

Partes Interessadas

3 Relacione a atividade de engajamento à sua descrição:

A Monitorar

B Engajar

C Analisar

D Identificar

- Avaliar se as estratégias de comunicação estão funcionando.
- Interagir com as pessoas para manter o alinhamento.
- Determinar as necessidades e o potencial de influência.
- Listar pessoas, grupos ou organizações afetadas pelo projeto.

a A, B, C, D.

b C, D, B, A

c D, C, A, B.

d B, A, D, C.

e A, C, B, D.

Partes Interessadas

- 4** Ordene as ações para lidar com uma nova parte interessada influente identificada no meio do projeto:
- I** Identificar a nova parte interessada.
 - II** Analisar suas expectativas e poder.
 - III** Atualizar a estratégia de engajamento.
 - IV** Executar a interação e monitorar o feedback.
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Partes Interessadas

- 4 Ordene as ações para lidar com uma nova parte interessada influente identificada no meio do projeto:
- I Identificar a nova parte interessada.
 - II Analisar suas expectativas e poder.
 - III Atualizar a estratégia de engajamento.
 - IV Executar a interação e monitorar o feedback.
- a 4, 2, 1, 3.
- b 1, 2, 3, 4
- c 2, 1, 4, 3.
- d 3, 4, 1, 2.
- e 1, 3, 2, 4.

Partes Interessadas

- 5** Durante uma reunião, um stakeholder chave demonstra resistência a uma mudança tecnológica. Para seguir as diretrizes do PMBOK 7, o gerente deve:
- a** Ignorar a resistência e seguir o plano original.
 - b** Remover o stakeholder das próximas comunicações.
 - c** Escutar ativamente para entender as preocupações e buscar alinhamento.
 - d** Relatar o stakeholder ao RH por comportamento obstrutivo.
 - e** Pedir ao patrocinador que force a aceitação da mudança.

Partes Interessadas

- 5 Durante uma reunião, um stakeholder chave demonstra resistência a uma mudança tecnológica. Para seguir as diretrizes do PMBOK 7, o gerente deve:
- a Ignorar a resistência e seguir o plano original.
 - b Remover o stakeholder das próximas comunicações.
 - c Escutar ativamente para entender as preocupações e buscar alinhamento.
 - d Relatar o stakeholder ao RH por comportamento obstrutivo.
 - e Pedir ao patrocinador que force a aceitação da mudança.

Partes Interessadas

6 São categorias de partes interessadas mencionadas no Guia:

- I** Clientes e usuários.
- II** Fornecedores e parceiros.
- III** Órgãos reguladores.
- IV** A equipe do projeto.
- a** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b** Se apenas II e III estiverem corretas.
- c** Se todas estiverem corretas.
- d** Se apenas IV estiver correta.
- e** Se apenas I e III estiverem corretas.

Partes Interessadas

6 São categorias de partes interessadas mencionadas no Guia:

- I Clientes e usuários.
- II Fornecedores e parceiros.
- III Órgãos reguladores.
- IV A equipe do projeto.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e III estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Equipe

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas

- Equipe

- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

- Planejamento

- Trabalho do Projeto

- Entrega

- Medição

- Incerteza

Equipe

- 1** Modelos de desenvolvimento de equipes, como o de Tuckman, descrevem estágios como formação, tormenta, _____, desempenho e _____.
- a** Normalização / Encerramento
 - b** Normalização / Dissolução
 - c** Tormenta / Normalização
 - d** Desempenho / Formação
 - e** Encerramento / Normalização

Equipe

- 1 Modelos de desenvolvimento de equipes, como o de Tuckman, descrevem estágios como formação, tormenta, _____, desempenho e _____.
- a Normalização / Encerramento
 - b Normalização / Dissolução
 - c Tormenta / Normalização
 - d Desempenho / Formação
 - e Encerramento / Normalização

Equipe

- 2 Equipes de alto desempenho demonstram _____, o que significa que os membros assumem responsabilidade pelos resultados do projeto, não apenas por suas tarefas individuais.
- a Liderança distribuída
 - b Responsabilidade Compartilhada
 - c Autonomia total
 - d Hierarquia clara
 - e Competição saudável

Equipe

- 2 Equipes de alto desempenho demonstram _____, o que significa que os membros assumem responsabilidade pelos resultados do projeto, não apenas por suas tarefas individuais.
- a Liderança distribuída
 - b **Responsabilidade Compartilhada**
 - c Autonomia total
 - d Hierarquia clara
 - e Competição saudável

Equipe

3 Ordene as etapas lógicas para resolver um conflito disfuncional na equipe:

- I** Identificar a causa raiz do conflito.
 - II** Permitir que as partes envolvidas discutam suas perspectivas.
 - III** Facilitar a busca por uma solução de ganho mútuo.
 - IV** Formalizar o acordo e monitorar o relacionamento futuro.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Equipe

3 Ordene as etapas lógicas para resolver um conflito disfuncional na equipe:

- I** Identificar a causa raiz do conflito.
 - II** Permitir que as partes envolvidas discutam suas perspectivas.
 - III** Facilitar a busca por uma solução de ganho mútuo.
 - IV** Formalizar o acordo e monitorar o relacionamento futuro.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Equipe

4 Relacione o conceito de liderança à sua aplicação:

A Servidora

B Transformacional

C Situacional

D Distribuída

- Focar em remover obstáculos para a equipe.
- Inspirar através de visão e mudança.
- Ajustar o estilo conforme a maturidade da equipe.
- Liderança compartilhada entre membros da equipe.

a A, B, C, D.

b C, A, D, B

c D, C, B, A.

d B, D, A, C.

e A, C, B, D.

Equipe

4 Relacione o conceito de liderança à sua aplicação:

A Servidora

B Transformacional

C Situacional

D Distribuída

- Focar em remover obstáculos para a equipe.
- Inspirar através de visão e mudança.
- Ajustar o estilo conforme a maturidade da equipe.
- Liderança compartilhada entre membros da equipe.

a A, B, C, D.

b C, A, D, B

c D, C, B, A.

d B, D, A, C.

e A, C, B, D.

Equipe

5 Quais são traços de uma cultura de equipe positiva?

- I Transparência na comunicação.
 - II Respeito às diferenças individuais.
 - III Aprendizado contínuo com os erros.
 - IV Foco exclusivo em métricas individuais.
-
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - b Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Equipe

5 Quais são traços de uma cultura de equipe positiva?

- I Transparência na comunicação.
 - II Respeito às diferenças individuais.
 - III Aprendizado contínuo com os erros.
 - IV Foco exclusivo em métricas individuais.
-
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - b Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Equipe

- 6** Você percebe que dois desenvolvedores seniores estão em desacordo constante sobre a arquitetura. Seguindo o domínio da Equipe, você deve:
- a** Escolher a solução de um deles e impor ao outro.
 - b** Ignorar, pois técnicos sempre discutem.
 - c** Facilitar uma discussão técnica baseada em fatos e critérios de sucesso.
 - d** Substituir ambos por profissionais mais dóceis.
 - e** Pedir ao cliente para decidir qual arquitetura prefere.

Equipe

- 6 Você percebe que dois desenvolvedores seniores estão em desacordo constante sobre a arquitetura. Seguindo o domínio da Equipe, você deve:
- a Escolher a solução de um deles e impor ao outro.
 - b Ignorar, pois técnicos sempre discutem.
 - c Facilitar uma discussão técnica baseada em fatos e critérios de sucesso.
 - d Substituir ambos por profissionais mais dóceis.
 - e Pedir ao cliente para decidir qual arquitetura prefere.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas
- Equipe
- **Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida**
- Planejamento
- Trabalho do Projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

1 As fases do projeto, quando conectadas, formam o _____.
Este pode ser estruturado de forma sequencial, iterativa ou _____.

- a** Ciclo de Vida / Linear
- b** Ciclo de Vida / Sobreposta
- c** Projeto / Iterativa
- d** Fase / Sequencial
- e** Entrega / Adaptativa

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

1 As fases do projeto, quando conectadas, formam o _____.
Este pode ser estruturado de forma sequencial, iterativa ou _____.

- a** Ciclo de Vida / Linear
- b** **Ciclo de Vida / Sobreposta**
- c** Projeto / Iterativa
- d** Fase / Sequencial
- e** Entrega / Adaptativa

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

2 A entrega única ao final do projeto é característica principal da cadência

- a** Adaptativa
- b** Iterativa
- c** Preditiva (ou de Entrega Única)
- d** Híbrida
- e** Incremental

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

2 A entrega única ao final do projeto é característica principal da cadência

- a** Adaptativa
- b** Iterativa
- c** Preditiva (ou de Entrega Única)
- d** Híbrida
- e** Incremental

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

3 Relacione o termo à sua definição:

A Cadência

B Fase

C Iteração

D Marco

- Ritmo das entregas do projeto.
- Grupo de atividades relacionadas que termina com uma entrega.
- Ciclo de tempo para desenvolver um incremento de trabalho.
- Ponto de decisão ou conclusão significativa.

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

3 Relacione o termo à sua definição:

A Cadência

B Fase

C Iteração

D Marco

- Ritmo das entregas do projeto.
- Grupo de atividades relacionadas que termina com uma entrega.
- Ciclo de tempo para desenvolver um incremento de trabalho.
- Ponto de decisão ou conclusão significativa.

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

4 Ordene as etapas para definir a abordagem de desenvolvimento:

- I** Avaliar a natureza do produto e os requisitos.
 - II** Analisar as variáveis organizacionais e de mercado.
 - III** Selecionar a abordagem (preditiva, híbrida ou adaptativa).
 - IV** Definir as fases e marcos do ciclo de vida.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

4 Ordene as etapas para definir a abordagem de desenvolvimento:

- I** Avaliar a natureza do produto e os requisitos.
 - II** Analisar as variáveis organizacionais e de mercado.
 - III** Selecionar a abordagem (preditiva, híbrida ou adaptativa).
 - IV** Definir as fases e marcos do ciclo de vida.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

- 5 Um projeto de construção de uma ponte onde o design é fixo e o solo é bem conhecido deve preferencialmente usar:
- a Scrum puro.
 - b Abordagem adaptativa extrema.
 - c Abordagem preditiva.
 - d Nenhuma abordagem formal.
 - e Ciclo de vida puramente iterativo sem plano final.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

- 5 Um projeto de construção de uma ponte onde o design é fixo e o solo é bem conhecido deve preferencialmente usar:
- a Scrum puro.
 - b Abordagem adaptativa extrema.
 - c **Abordagem preditiva.**
 - d Nenhuma abordagem formal.
 - e Ciclo de vida puramente iterativo sem plano final.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

6 Sobre a abordagem híbrida:

- I** Combina métodos ágeis e preditivos.
- II** Pode usar preditivo para hardware e ágil para software.
- III** É útil quando há requisitos estáveis e outros incertos.
- IV** É a abordagem mais simples de gerenciar.
- a** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d** Se apenas IV estiver correta.
- e** Se todas estiverem corretas.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

6 Sobre a abordagem híbrida:

- I Combina métodos ágeis e preditivos.
- II Pode usar preditivo para hardware e ágil para software.
- III É útil quando há requisitos estáveis e outros incertos.
- IV É a abordagem mais simples de gerenciar.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Planejamento

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- **Planejamento**
- Trabalho do Projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

Planejamento

- 1** O planejamento de _____ envolve determinar quais bens e serviços serão adquiridos fora da organização do projeto.
- a** Aquisições
 - b** Aquisições
 - c** Recursos
 - d** Riscos
 - e** Comunicação

Planejamento

1 O planejamento de _____ envolve determinar quais bens e serviços serão adquiridos fora da organização do projeto.

- a** Aquisições
- b** Aquisições
- c** Recursos
- d** Riscos
- e** Comunicação

Planejamento

- 2 O planejamento iterativo onde o trabalho próximo é planejado em detalhes e o trabalho futuro em alto nível chama-se planejamento em _____.
- a Ondas Sucessivas
 - b Ondas Sucessivas
 - c Iterações Curtas
 - d Planejamento Detalhado
 - e Abordagem Ágil

Planejamento

2 O planejamento iterativo onde o trabalho próximo é planejado em detalhes e o trabalho futuro em alto nível chama-se planejamento em _____.

- a Ondas Sucessivas
- b Ondas Sucessivas
- c Iterações Curtas
- d Planejamento Detalhado
- e Abordagem Ágil

Planejamento

3 Relacione a técnica de estimativa à sua característica:

A Análoga

B Paramétrica

C Bottom-up

D Três Pontos

- Baseada em projetos similares anteriores.
- Usa algoritmos baseados em dados históricos.
- Soma estimativas de componentes de nível inferior.
- Considera cenários otimista, pessimista e provável.

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Planejamento

3 Relacione a técnica de estimativa à sua característica:

A Análoga

B Paramétrica

C Bottom-up

D Três Pontos

- Baseada em projetos similares anteriores.
- Usa algoritmos baseados em dados históricos.
- Soma estimativas de componentes de nível inferior.
- Considera cenários otimista, pessimista e provável.

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Planejamento

4 Ordene os passos gerais do planejamento de cronograma:

- I** Definir o escopo e as entregas.
 - II** Identificar as atividades necessárias.
 - III** Sequenciar as atividades e estimar durações.
 - IV** Desenvolver o cronograma e definir marcos.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Planejamento

4 Ordene os passos gerais do planejamento de cronograma:

- I** Definir o escopo e as entregas.
 - II** Identificar as atividades necessárias.
 - III** Sequenciar as atividades e estimar durações.
 - IV** Desenvolver o cronograma e definir marcos.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Planejamento

- 5 Ao planejar um projeto altamente inovador, o gerente descobre que não há dados históricos. Ele deve priorizar:
- a Estimativas análogas forçadas.
 - b Planejamento em ondas sucessivas com base em protótipos.
 - c Ignorar o planejamento e apenas executar.
 - d Usar um cronograma de outro setor totalmente diferente.
 - e Pedir ao patrocinador que defina todas as datas.

Planejamento

- 5 Ao planejar um projeto altamente inovador, o gerente descobre que não há dados históricos. Ele deve priorizar:
- a Estimativas análogas forçadas.
 - b Planejamento em ondas sucessivas com base em protótipos.
 - c Ignorar o planejamento e apenas executar.
 - d Usar um cronograma de outro setor totalmente diferente.
 - e Pedir ao patrocinador que defina todas as datas.

Trabalho do Projeto

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- **Trabalho do Projeto**
- Entrega
- Medição
- Incerteza

Trabalho do Projeto

1 A gestão do trabalho do projeto envolve a manutenção de um _____ equilibrado para evitar sobrecarga ou ociosidade da equipe.

- a** Fluxo de Trabalho
- b** Fluxo de Trabalho
- c** Cronograma Detalhado
- d** Orçamento Balanceado
- e** Capacidade Máxima

Trabalho do Projeto

1 A gestão do trabalho do projeto envolve a manutenção de um _____ equilibrado para evitar sobrecarga ou ociosidade da equipe.

- a** Fluxo de Trabalho
- b** Fluxo de Trabalho
- c** Cronograma Detalhado
- d** Orçamento Balanceado
- e** Capacidade Máxima

Trabalho do Projeto

2 O ato de compartilhar conhecimento e insights durante a execução do projeto para melhorar processos futuros é chamado de _____

- a** Aprendizado Contínuo (ou Gestão do Conhecimento)
- b** Aprendizado Contínuo (ou Gestão do Conhecimento)
- c** Retrospectiva Final
- d** Relatório de Lições Aprendidas
- e** Transferência de Conhecimento

Trabalho do Projeto

2 O ato de compartilhar conhecimento e insights durante a execução do projeto para melhorar processos futuros é chamado de _____

- a** Aprendizado Contínuo (ou Gestão do Conhecimento)
- b** **Aprendizado Contínuo (ou Gestão do Conhecimento)**
- c** Retrospectiva Final
- d** Relatório de Lições Aprendidas
- e** Transferência de Conhecimento

Trabalho do Projeto

3 Relacione os conceitos de gestão de trabalho:

- A** Gargalo
 - Ponto de obstrução que limita o fluxo de saída.
 - B** Lead Time
 - Tempo total do início ao fim de uma tarefa.
 - C** Throughput
 - Quantidade de itens entregues em um período.
 - D** WIP
 - Quantidade de trabalho em progresso.
-
- a** A, B, C, D.
 - b** A, B, C, D
 - c** C, D, A, B.
 - d** D, C, B, A.
 - e** B, A, D, C.

Trabalho do Projeto

3 Relacione os conceitos de gestão de trabalho:

- | | |
|---------------------|---|
| A Gargalo | ■ Ponto de obstrução que limita o fluxo de saída. |
| B Lead Time | ■ Tempo total do início ao fim de uma tarefa. |
| C Throughput | ■ Quantidade de itens entregues em um período. |
| D WIP | ■ Quantidade de trabalho em progresso. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b A, B, C, D |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e B, A, D, C. |

Trabalho do Projeto

- 4 Ordene as ações de gerenciamento de aquisições (parte do trabalho do projeto):
- I Definir a necessidade e os termos de referência.
 - II Selecionar o fornecedor e assinar o contrato.
 - III Gerenciar o desempenho do fornecedor durante o trabalho.
 - IV Encerrar o contrato após a entrega e aceitação.
- a 4, 2, 1, 3.
- b 1, 2, 3, 4
- c 2, 1, 4, 3.
- d 3, 4, 1, 2.
- e 1, 3, 2, 4.

Trabalho do Projeto

- 4 Ordene as ações de gerenciamento de aquisições (parte do trabalho do projeto):
- I Definir a necessidade e os termos de referência.
 - II Selecionar o fornecedor e assinar o contrato.
 - III Gerenciar o desempenho do fornecedor durante o trabalho.
 - IV Encerrar o contrato após a entrega e aceitação.
- a 4, 2, 1, 3.
- b 1, 2, 3, 4
- c 2, 1, 4, 3.
- d 3, 4, 1, 2.
- e 1, 3, 2, 4.

Trabalho do Projeto

- 5** A equipe relata que uma ferramenta de software está travando e atrasando as tarefas. No domínio do Trabalho do Projeto, o gerente deve:
- a** Dizer à equipe para trabalhar no final de semana para compensar.
 - b** Ignorar, pois falhas de software são normais.
 - c** Atuar para resolver o problema técnico ou substituir a ferramenta visando a eficiência do fluxo.
 - d** Pedir ao cliente para estender o prazo sem explicar o motivo.
 - e** Responsabilizar o membro que descobriu o erro.

Trabalho do Projeto

- 5 A equipe relata que uma ferramenta de software está travando e atrasando as tarefas. No domínio do Trabalho do Projeto, o gerente deve:
- a Dizer à equipe para trabalhar no final de semana para compensar.
 - b Ignorar, pois falhas de software são normais.
 - c Atuar para resolver o problema técnico ou substituir a ferramenta visando a eficiência do fluxo.
 - d Pedir ao cliente para estender o prazo sem explicar o motivo.
 - e Responsabilizar o membro que descobriu o erro.

Trabalho do Projeto

6 Sobre o gerenciamento de recursos físicos:

- I Envolve logística de entrega de materiais.
 - II Requer controle de desperdícios.
 - III Não se aplica a projetos de software.
 - IV Inclui a segurança do local de trabalho.
-
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - b Se apenas II e III estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Trabalho do Projeto

6 Sobre o gerenciamento de recursos físicos:

- I Envolve logística de entrega de materiais.
- II Requer controle de desperdícios.
- III Não se aplica a projetos de software.
- IV Inclui a segurança do local de trabalho.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Entrega

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do Projeto
- **Entrega**
- Medição
- Incerteza

Entrega

1 O diferencial entre 'Entregas' e 'Resultados' é:

- a** Não há diferença; são sinônimos.
- b** Entregas são produtos tangíveis; Resultados são os benefícios e efeitos gerados por essas entregas.
- c** Resultados são documentos; Entregas são máquinas.
- d** Entregas são feitas pela equipe; Resultados são feitos pelo cliente.
- e** Resultados só ocorrem em projetos ágeis.

Entrega

1 O diferencial entre 'Entregas' e 'Resultados' é:

- a** Não há diferença; são sinônimos.
- b** Entregas são produtos tangíveis; Resultados são os benefícios e efeitos gerados por essas entregas.
- c** Resultados são documentos; Entregas são máquinas.
- d** Entregas são feitas pela equipe; Resultados são feitos pelo cliente.
- e** Resultados só ocorrem em projetos ágeis.

Entrega

- 2** A conformidade com os _____ de _____ garante que a entrega atende às necessidades das partes interessadas para ser formalmente aprovada.
- a** Critérios / Aceitação
 - b** Critérios / Aceitação
 - c** Requisitos / Escopo
 - d** Especificações / Qualidade
 - e** Padrões / Entrega

Entrega

- 2 A conformidade com os _____ de _____ garante que a entrega atende às necessidades das partes interessadas para ser formalmente aprovada.
- a Critérios / Aceitação
 - b Critérios / Aceitação
 - c Requisitos / Escopo
 - d Especificações / Qualidade
 - e Padrões / Entrega

Entrega

3 Relacione os termos de entrega:

A Elicitação

B Validação

C Verificação

D Backlog

- Coletar requisitos com os stakeholders.
- Garantir que o produto atende ao uso pretendido.
- Garantir que o produto atende às especificações técnicas.
- Lista priorizada de trabalhos a serem entregues.

a A, B, C, D.

b A, B, D, C

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Entrega

3 Relacione os termos de entrega:

A Elicitação

B Validação

C Verificação

D Backlog

- Coletar requisitos com os stakeholders.
- Garantir que o produto atende ao uso pretendido.
- Garantir que o produto atende às especificações técnicas.
- Lista priorizada de trabalhos a serem entregues.

a A, B, C, D.

b A, B, D, C

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Entrega

4 Ordene o fluxo de uma entrega típica:

- I Elicitação e análise de requisitos.
 - II Desenvolvimento/Construção da entrega.
 - III Verificação da qualidade interna.
 - IV Validação e aceitação pelo cliente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Entrega

4 Ordene o fluxo de uma entrega típica:

- I Elicitação e análise de requisitos.
 - II Desenvolvimento/Construção da entrega.
 - III Verificação da qualidade interna.
 - IV Validação e aceitação pelo cliente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Entrega

- 5 O custo associado a evitar falhas (como treinamento e processos robustos) é chamado de Custo de _____.
- a Avaliação
 - b Prevenção
 - c Falha
 - d Inspeção
 - e Correção

Entrega

- 5 O custo associado a evitar falhas (como treinamento e processos robustos) é chamado de Custo de _____.
- a Avaliação
 - b **Prevenção**
 - c Falha
 - d Inspeção
 - e Correção

Entrega

- 6** Um cliente solicita uma nova funcionalidade que não estava no plano original, mas que agregaria muito valor. Em um ambiente adaptativo, o gerente deve:
- a** Negar, pois o plano já foi assinado.
 - b** Adicionar ao backlog e priorizar junto ao cliente para a próxima iteração.
 - c** Fazer imediatamente, parando todo o resto sem avisar ninguém.
 - d** Cobrar uma multa punitiva pelo pedido.
 - e** Esperar o final do projeto para discutir isso.

Entrega

- 6 Um cliente solicita uma nova funcionalidade que não estava no plano original, mas que agregaria muito valor. Em um ambiente adaptativo, o gerente deve:
- a Negar, pois o plano já foi assinado.
 - b Adicionar ao backlog e priorizar junto ao cliente para a próxima iteração.
 - c Fazer imediatamente, parando todo o resto sem avisar ninguém.
 - d Cobrar uma multa punitiva pelo pedido.
 - e Esperar o final do projeto para discutir isso.

Entrega

7 Fatores que indicam uma entrega bem-sucedida:

- I Satisfação do cliente.
- II Conformidade com os requisitos.
- III Alcance dos benefícios de negócio.
- IV Ausência de qualquer mudança durante a execução.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Entrega

7 Fatores que indicam uma entrega bem-sucedida:

- I Satisfação do cliente.
- II Conformidade com os requisitos.
- III Alcance dos benefícios de negócio.
- IV Ausência de qualquer mudança durante a execução.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Medição

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do Projeto
- Entrega
- **Medição**
- Incerteza

Medição

- 1 No Gerenciamento de Valor Agregado (EVA), o _____ (CPI) mede a eficiência de custo do projeto.
- a Índice de Desempenho de Custos
 - b Índice de Desempenho de Custos
 - c Índice de Desempenho do Cronograma
 - d Valor Planejado
 - e Variância de Custo

Medição

- 1 No Gerenciamento de Valor Agregado (EVA), o _____ (CPI) mede a eficiência de custo do projeto.
- a Índice de Desempenho de Custos
 - b Índice de Desempenho de Custos
 - c Índice de Desempenho do Cronograma
 - d Valor Planejado
 - e Variância de Custo

Medição

- 2 A diferença entre o desempenho planejado e o desempenho real é chamada de _____.
- a Variação
 - b Variação
 - c Desvio
 - d Correção
 - e Baseline

Medição

2 A diferença entre o desempenho planejado e o desempenho real é chamada de _____.

- a Variação
- b **Variação**
- c Desvio
- d Correção
- e Baseline

Medição

3 Relacione a métrica ao seu foco:

A SPI

B Burn-down Chart

C Ciclo de Vida do Defeito

D NPS

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Eficiência do cronograma.

■ Progresso do trabalho restante em ágil.

■ Qualidade do produto.

■ Satisfação do cliente.

Medição

3 Relacione a métrica ao seu foco:

A SPI

B Burn-down Chart

C Ciclo de Vida do Defeito

D NPS

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Eficiência do cronograma.

■ Progresso do trabalho restante em ágil.

■ Qualidade do produto.

■ Satisfação do cliente.

Medição

4 Ordene as fases do ciclo de medição:

- I Definir o que medir e estabelecer a linha de base.
 - II Coletar os dados reais.
 - III Analisar as variações e tendências.
 - IV Implementar ações corretivas ou preventivas.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Medição

4 Ordene as fases do ciclo de medição:

- I Definir o que medir e estabelecer a linha de base.
 - II Coletar os dados reais.
 - III Analisar as variações e tendências.
 - IV Implementar ações corretivas ou preventivas.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Medição

- 5 Um projeto apresenta CPI de 0,85 e SPI de 1,10. Isso significa que o projeto está:
- a Abaixo do orçamento e adiantado.
 - b Acima do orçamento e atrasado.
 - c Acima do orçamento e adiantado.
 - d Abaixo do orçamento e atrasado.
 - e Dentro do planejado em ambos.

Medição

- 5 Um projeto apresenta CPI de 0,85 e SPI de 1,10. Isso significa que o projeto está:
- a Abaixo do orçamento e adiantado.
 - b Acima do orçamento e atrasado.
 - c **Acima do orçamento e adiantado.**
 - d Abaixo do orçamento e atrasado.
 - e Dentro do planejado em ambos.

Medição

6 Sobre a apresentação de dados (Reporting):

- I Deve ser adaptada ao público-alvo.
 - II Deve focar no que é acionável.
 - III Deve ser feita diariamente para todos os stakeholders.
 - IV Deve utilizar recursos visuais sempre que possível.
-
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - b Se apenas II e III estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Medição

6 Sobre a apresentação de dados (Reporting):

- I Deve ser adaptada ao público-alvo.
 - II Deve focar no que é acionável.
 - III Deve ser feita diariamente para todos os stakeholders.
 - IV Deve utilizar recursos visuais sempre que possível.
-
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - b Se apenas II e III estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Incerteza

1 Domínios de Desempenho de Projetos

- Partes Interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do Projeto
- Entrega
- Medição
- **Incerteza**

Incerteza

- 1** A resposta a um risco negativo que visa reduzir a probabilidade ou o impacto é chamada de _____.
- a** Mitigação
 - b** Mitigação
 - c** Transferência
 - d** Evitação
 - e** Aceitação

Incerteza

1 A resposta a um risco negativo que visa reduzir a probabilidade ou o impacto é chamada de _____.

- a** Mitigação
- b** Mitigação
- c** Transferência
- d** Evitação
- e** Aceitação

Incerteza

2 Quais são estratégias de resposta a oportunidades (riscos positivos)?

- I** Explorar.
- II** Compartilhar.
- III** Melhorar (Enhance).
- IV** Evitar.
- a** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d** Se apenas IV estiver correta.
- e** Se todas estiverem corretas.

Incerteza

2 Quais são estratégias de resposta a oportunidades (riscos positivos)?

- I Explorar.
 - II Compartilhar.
 - III Melhorar (Enhance).
 - IV Evitar.
-
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - b Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Incerteza

3 Relacione o termo à sua característica:

A Apetite ao Risco

B Limite de Risco

C Reserva de
Contingência

D Risco Residual

- Grau de incerteza que a organização está disposta a aceitar.
- Valor específico que a organização aceita arriscar.
- Tempo ou dinheiro alocado para riscos identificados.
- Risco que permanece após a implementação das respostas.

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Incerteza

3 Relacione o termo à sua característica:

A Apetite ao Risco

B Limite de Risco

C Reserva de
Contingência

D Risco Residual

- Grau de incerteza que a organização está disposta a aceitar.
- Valor específico que a organização aceita arriscar.
- Tempo ou dinheiro alocado para riscos identificados.
- Risco que permanece após a implementação das respostas.

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

Incerteza

4 Ordene as etapas da gestão de riscos:

- I Identificar os riscos potenciais.
 - II Realizar análise qualitativa e quantitativa.
 - III Planejar e implementar as respostas aos riscos.
 - IV Monitorar e revisar o status dos riscos continuamente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Incerteza

4 Ordene as etapas da gestão de riscos:

- I Identificar os riscos potenciais.
 - II Realizar análise qualitativa e quantitativa.
 - III Planejar e implementar as respostas aos riscos.
 - IV Monitorar e revisar o status dos riscos continuamente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Incerteza

- 5 Quando um risco ocorre, ele deixa de ser uma incerteza e passa a ser considerado um _____.
- a Problema (ou Questão/Issue)
 - b Problema (ou Questão/Issue)
 - c Falha
 - d Mudança
 - e Incidente

Incerteza

- 5 Quando um risco ocorre, ele deixa de ser uma incerteza e passa a ser considerado um _____.
- a Problema (ou Questão/Issue)
 - b Problema (ou Questão/Issue)
 - c Falha
 - d Mudança
 - e Incidente

Incerteza

- 6 Um furacão destrói o canteiro de obras. Este evento não estava mapeado individualmente, mas a empresa tinha um seguro. A estratégia usada foi:
- a Evitar.
 - b Mitigar.
 - c Transferir.
 - d Explorar.
 - e Aceitar passivamente.

Incerteza

- 6 Um furacão destrói o canteiro de obras. Este evento não estava mapeado individualmente, mas a empresa tinha um seguro. A estratégia usada foi:
- a Evitar.
 - b Mitigar.
 - c **Transferir.**
 - d Explorar.
 - e Aceitar passivamente.

Incerteza

7 Fontes de incerteza em projetos incluem:

- I Variabilidade de processos.
- II Ambiguidade de requisitos.
- III Mudanças de stakeholders.
- IV Complexidade de integrações.
- a Se todas estiverem corretas.
- b Se apenas I e II estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- e Se apenas II e III estiverem corretas.

Incerteza

7 Fontes de incerteza em projetos incluem:

- I Variabilidade de processos.
- II Ambiguidade de requisitos.
- III Mudanças de stakeholders.
- IV Complexidade de integrações.
- a Se todas estiverem corretas.
- b Se apenas I e II estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- e Se apenas II e III estiverem corretas.

FIM