

Gerência de Projetos

Revisão AV1

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Princípios do Gerenciamento de Projetos

Princípios do Gerenciamento de Projetos

1 Princípios do Gerenciamento de Projetos

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

- 1** No contexto do PMBOK 7, o conceito de 'Stewardship' (Administração) refere-se a:
- a** A prática de microgerenciar cada tarefa técnica da equipe.
 - b** A responsabilidade de ser um guardião confiável dos recursos e agir de forma ética e zelosa.
 - c** O ato de delegar toda a responsabilidade financeira ao departamento de contabilidade.
 - d** A aplicação estrita de metodologias ágeis em projetos de construção civil.
 - e** O foco exclusivo no lucro imediato da organização, ignorando impactos sociais.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 1** No contexto do PMBOK 7, o conceito de 'Stewardship' (Administração) refere-se a:
- a** A prática de microgerenciar cada tarefa técnica da equipe.
 - b** A responsabilidade de ser um guardião confiável dos recursos e agir de forma ética e zelosa.
 - c** O ato de delegar toda a responsabilidade financeira ao departamento de contabilidade.
 - d** A aplicação estrita de metodologias ágeis em projetos de construção civil.
 - e** O foco exclusivo no lucro imediato da organização, ignorando impactos sociais.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

2 A administração envolve quatro áreas principais: _____, _____
_____ e conformidade.

- a** Integridade, Sustentabilidade, Transparência
- b** Integridade / Cuidado / Confiabilidade
- c** Ética, Governança, Lucro
- d** Confiança, Liderança, Controle
- e** Responsabilidade, Autoridade, Prestação de Contas

Princípios do Gerenciamento de Projetos

2 A administração envolve quatro áreas principais: _____, _____, _____ e conformidade.

- a Integridade, Sustentabilidade, Transparência
- b **Integridade / Cuidado / Confiabilidade**
- c Ética, Governança, Lucro
- d Confiança, Liderança, Controle
- e Responsabilidade, Autoridade, Prestação de Contas

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

- 3** Quais comportamentos demonstram uma administração (stewardship) eficaz?
- I** Operar com transparência e honestidade.
 - II** Proteger os recursos financeiros contra desperdícios.
 - III** Ignorar normas de segurança para acelerar a entrega.
 - IV** Promover a diversidade e a inclusão na equipe.
- a** Se apenas I e II estiverem corretas.
 - b** Se apenas III estiver correta.
 - c** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - d** Se apenas IV estiver correta.
 - e** Se todas estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

- 3 Quais comportamentos demonstram uma administração (stewardship) eficaz?
- I Operar com transparência e honestidade.
 - II Proteger os recursos financeiros contra desperdícios.
 - III Ignorar normas de segurança para acelerar a entrega.
 - IV Promover a diversidade e a inclusão na equipe.
- a Se apenas I e II estiverem corretas.
 - b Se apenas III estiver correta.
 - c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

4 Relacione os pilares da administração às suas definições:

A Integridade

B Cuidado

C Confiabilidade

D Conformidade

- Agir de forma honesta e ética em todas as interações.
- Zelar pelo uso eficiente e sustentável dos recursos.
- Representar a organização de forma honrosa e cumprir compromissos.
- Seguir leis, regulamentos e diretrizes organizacionais.

a A, B, C, D.

b B, C, D, A

c C, D, A, B.

d D, A, B, C.

e A, C, B, D.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

4 Relacione os pilares da administração às suas definições:

A Integridade

B Cuidado

C Confiabilidade

D Conformidade

- Agir de forma honesta e ética em todas as interações.
- Zelar pelo uso eficiente e sustentável dos recursos.
- Representar a organização de forma honrosa e cumprir compromissos.
- Seguir leis, regulamentos e diretrizes organizacionais.

a A, B, C, D.

b B, C, D, A

c C, D, A, B.

d D, A, B, C.

e A, C, B, D.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 5 A responsabilidade de 'Stewardship' no PMBOK 7 é atribuída a:
- a Apenas ao patrocinador do projeto.
 - b Exclusivamente ao gerente de projeto.
 - c A todos os membros da equipe e envolvidos no projeto.
 - d Somente ao departamento jurídico.
 - e Aos stakeholders externos, como o governo.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 5 A responsabilidade de 'Stewardship' no PMBOK 7 é atribuída a:
- a Apenas ao patrocinador do projeto.
 - b Exclusivamente ao gerente de projeto.
 - c A todos os membros da equipe e envolvidos no projeto.
 - d Somente ao departamento jurídico.
 - e Aos stakeholders externos, como o governo.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

- 6** Ao escolher um fornecedor, você percebe que a opção mais barata utiliza mão de obra em condições precárias. Para honrar o princípio da Administração, você deve:
- a** Escolher o fornecedor mais barato para salvar o orçamento do projeto.
 - b** Ignorar o fato, pois o que importa é o resultado técnico.
 - c** Recusar o fornecedor com base em critérios de ética e responsabilidade social.
 - d** Pedir um desconto ainda maior para compensar o risco moral.
 - e** Deixar que o departamento de compras decida sozinho sem interferir.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 6 Ao escolher um fornecedor, você percebe que a opção mais barata utiliza mão de obra em condições precárias. Para honrar o princípio da Administração, você deve:
- a Escolher o fornecedor mais barato para salvar o orçamento do projeto.
 - b Ignorar o fato, pois o que importa é o resultado técnico.
 - c Recusar o fornecedor com base em critérios de ética e responsabilidade social.
 - d Pedir um desconto ainda maior para compensar o risco moral.
 - e Deixar que o departamento de compras decida sozinho sem interferir.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 7 Quais ativos devem ser protegidos por um administrador zeloso?
- I Ativos Financeiros (Orçamento).
 - II Ativos Físicos (Equipamentos).
 - III Capital Intelectual (Propriedade Intelectual).
 - IV Reputação da Organização.
- a Se apenas I e II estiverem corretas.
 - b Se apenas III e IV estiverem corretas.
 - c Se todas estiverem corretas.
 - d Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
 - e Se apenas IV estiver correta.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

7 Quais ativos devem ser protegidos por um administrador zeloso?

- I Ativos Financeiros (Orçamento).
- II Ativos Físicos (Equipamentos).
- III Capital Intelectual (Propriedade Intelectual).
- IV Reputação da Organização.
- a Se apenas I e II estiverem corretas.
- b Se apenas III e IV estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- e Se apenas IV estiver correta.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

- 8** A criação de um ambiente colaborativo exige que a equipe desenvolva a _____, que é a crença de que um membro não será punido ou humilhado por admitir erros, fazer perguntas ou propor ideias arriscadas.
- a** Cultura de alta performance
 - b** Segurança Psicológica
 - c** Hierarquia forte
 - d** Responsabilidade individual
 - e** Governança rígida

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

- 8 A criação de um ambiente colaborativo exige que a equipe desenvolva a _____, que é a crença de que um membro não será punido ou humilhado por admitir erros, fazer perguntas ou propor ideias arriscadas.
- a Cultura de alta performance
 - b **Segurança Psicológica**
 - c Hierarquia forte
 - d Responsabilidade individual
 - e Governança rígida

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 9 Quais fatores influenciam a criação de um ambiente de equipe colaborativo?
- I Estrutura da equipe (localizada ou virtual).
 - II Autoridade e papéis claramente definidos.
 - III Processos de comunicação eficazes.
 - IV O uso de um único estilo de liderança para todos os membros.
- a Se apenas I e III estiverem corretas.
 - b Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 9 Quais fatores influenciam a criação de um ambiente de equipe colaborativo?
- I Estrutura da equipe (localizada ou virtual).
 - II Autoridade e papéis claramente definidos.
 - III Processos de comunicação eficazes.
 - IV O uso de um único estilo de liderança para todos os membros.
- a Se apenas I e III estiverem corretas.
 - b Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - d Se apenas IV estiver correta.
 - e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

10 Relacione os elementos da colaboração às suas características:

A Acordos de Equipe

B Estruturas
Organizacionais

C Processos da
Equipe

D Diversidade

■ Conjunto de normas e diretrizes comportamentais criadas pela própria equipe.

■ A forma como a empresa está montada que impacta a autonomia.

■ Como o trabalho é realizado e como as decisões são tomadas.

■ Diferentes perspectivas e habilidades que enriquecem a solução.

a A, B, C, D.

b B, D, C, A

c C, A, D, B.

d D, C, B, A.

e B, C, D, A.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

10 Relacione os elementos da colaboração às suas características:

A Acordos de Equipe

B Estruturas
Organizacionais

C Processos da
Equipe

D Diversidade

■ Conjunto de normas e diretrizes comportamentais criadas pela própria equipe.

■ A forma como a empresa está montada que impacta a autonomia.

■ Como o trabalho é realizado e como as decisões são tomadas.

■ Diferentes perspectivas e habilidades que enriquecem a solução.

a A, B, C, D.

b B, D, C, A

c C, A, D, B.

d D, C, B, A.

e B, C, D, A.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

11 Em ambientes colaborativos, o líder deve atuar principalmente como:

- a** Um juiz autoritário.
- b** Um facilitador que remove impedimentos.
- c** Um controlador de microtarefas.
- d** Um porta-voz que isola a equipe.
- e** Um técnico que refaz o trabalho alheio.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

11 Em ambientes colaborativos, o líder deve atuar principalmente como:

- a** Um juiz autoritário.
- b** Um facilitador que remove impedimentos.
- c** Um controlador de microtarefas.
- d** Um porta-voz que isola a equipe.
- e** Um técnico que refaz o trabalho alheio.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 12** Um membro júnior sugere uma inovação, mas um sênior o interrompe rudemente. Para manter a colaboração, você deve:
- a** Concordar com o sênior.
 - b** Ignorar o comentário.
 - c** Facilitar um diálogo focado no mérito da ideia e no respeito mútuo.
 - d** Punir o júnior.
 - e** Decidir sozinho para encerrar a briga.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 12 Um membro júnior sugere uma inovação, mas um sênior o interrompe rudemente. Para manter a colaboração, você deve:
- a Concordar com o sênior.
 - b Ignorar o comentário.
 - c Facilitar um diálogo focado no mérito da ideia e no respeito mútuo.
 - d Punir o júnior.
 - e Decidir sozinho para encerrar a briga.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

13 Sobre as responsabilidades da equipe colaborativa:

- I Responsabilidade individual apenas por tarefas próprias.
- II Responsabilidade compartilhada pelos resultados.
- III Estímulo ao cross-training (ajuda mútua).
- IV Comunicação transparente e honesta.
- a Se apenas II, III e IV estiverem corretas.
- b Se apenas I e III estiverem corretas.
- c Se apenas II, III e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

13 Sobre as responsabilidades da equipe colaborativa:

- I Responsabilidade individual apenas por tarefas próprias.
- II Responsabilidade compartilhada pelos resultados.
- III Estímulo ao cross-training (ajuda mútua).
- IV Comunicação transparente e honesta.
- a Se apenas II, III e IV estiverem corretas.
- b Se apenas I e III estiverem corretas.
- c Se apenas II, III e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 14** Qual influência das partes interessadas é crítica para o alcance do valor?
- a** Registro de horas trabalhadas.
 - b** Definição e aceitação dos requisitos e critérios de sucesso.
 - c** Escolha da marca do café no escritório.
 - d** Preenchimento de formulários de férias.
 - e** Manutenção de arquivos físicos redundantes.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 14 Qual influência das partes interessadas é crítica para o alcance do valor?
- a Registro de horas trabalhadas.
 - b **Definição e aceitação dos requisitos e critérios de sucesso.**
 - c Escolha da marca do café no escritório.
 - d Preenchimento de formulários de férias.
 - e Manutenção de arquivos físicos redundantes.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 15 O envolvimento exige habilidades como a _____ ativa e a gestão de _____.
- a Comunicação / Tempo
 - b Escuta / Conflitos
 - c Negociação / Riscos
 - d Apresentação / Poder
 - e Leitura / Documentação

Princípios do Gerenciamento de Projetos

15 O envolvimento exige habilidades como a _____ ativa e a gestão de _____.

- a Comunicação / Tempo
- b Escuta / Conflitos
- c Negociação / Riscos
- d Apresentação / Poder
- e Leitura / Documentação

Princípios do Gerenciamento de Projetos

16 Atividades de engajamento de stakeholders incluem:

- I Identificação de interesses.
- II Análise de poder e influência.
- III Monitoramento de mudanças de cenário.
- IV Definição de estratégias de comunicação.
- a Se todas estiverem corretas.
- b Se apenas I e III estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- e Se apenas IV estiver correta.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

16 Atividades de engajamento de stakeholders incluem:

- I Identificação de interesses.
- II Análise de poder e influência.
- III Monitoramento de mudanças de cenário.
- IV Definição de estratégias de comunicação.
- a Se todas estiverem corretas.
- b Se apenas I e III estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- e Se apenas IV estiver correta.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

17 Relacione a ação ao objetivo:

- | | |
|------------------------|---|
| A Identificação | ■ Descobrir quem são os afetados. |
| B Análise | ■ Entender as motivações e o apoio. |
| C Monitoramento | ■ Verificar mudanças de interesse ou poder. |
| D Engajamento | ■ Interagir para resolver problemas. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, D, C |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

17 Relacione a ação ao objetivo:

- | | |
|------------------------|---|
| A Identificação | ■ Descobrir quem são os afetados. |
| B Análise | ■ Entender as motivações e o apoio. |
| C Monitoramento | ■ Verificar mudanças de interesse ou poder. |
| D Engajamento | ■ Interagir para resolver problemas. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, D, C |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Princípios do Gerenciamento de Projetos

18 Comunicação bidirecional significa:

- a** Enviar e-mail duas vezes.
- b** Transmissão de informação + escuta/feedback.
- c** Somente o patrocinador fala.
- d** Usar dois idiomas.
- e** Usar apenas canais digitais.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

18 Comunicação bidirecional significa:

- a** Enviar e-mail duas vezes.
- b** Transmissão de informação + escuta/feedback.
- c** Somente o patrocinador fala.
- d** Usar dois idiomas.
- e** Usar apenas canais digitais.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 19** Reuniões públicas para ouvir a comunidade sobre ruídos de uma obra é exemplo de:
- a** Gestão de Escopo.
 - b** Engajamento proativo de stakeholders.
 - c** Adiar o projeto.
 - d** Transferência de risco.
 - e** Microgerenciamento.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 19 Reuniões públicas para ouvir a comunidade sobre ruídos de uma obra é exemplo de:
- a Gestão de Escopo.
 - b Engajamento proativo de stakeholders.
 - c Adiar o projeto.
 - d Transferência de risco.
 - e Microgerenciamento.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

20 São exemplos de partes interessadas internas:

- I** Equipe do projeto.
- II** Patrocinador.
- III** Órgãos reguladores governamentais.
- IV** Gerentes funcionais.
- a** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b** Se apenas II e III estiverem corretas.
- c** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d** Se apenas IV estiver correta.
- e** Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

20 São exemplos de partes interessadas internas:

- I Equipe do projeto.
- II Patrocinador.
- III Órgãos reguladores governamentais.
- IV Gerentes funcionais.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

21 Se o valor previsto não for mais alcançável, a ação é:

- a** Continuar o projeto.
- b** Ignorar o fato.
- c** Recomendar alteração ou encerramento.
- d** Esconder a informação.
- e** Dobrar o escopo.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

21 Se o valor previsto não for mais alcançável, a ação é:

- a Continuar o projeto.
- b Ignorar o fato.
- c **Recomendar alteração ou encerramento.**
- d Esconder a informação.
- e Dobrar o escopo.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

22 A entrega de valor envolve a transição do estado atual para um _____ desejado.

- a Estado / Atual
- b Estado Futuro
- c Resultado / Final
- d Benefício / Esperado
- e Output / Tangível

Princípios do Gerenciamento de Projetos

22 A entrega de valor envolve a transição do estado atual para um _____ desejado.

- a Estado / Atual
- b Estado Futuro
- c Resultado / Final
- d Benefício / Esperado
- e Output / Tangível

Princípios do Gerenciamento de Projetos

23 Contribuem para o foco no valor:

- I Alinhamento estratégico.
- II Identificação de benefícios.
- III Priorização apenas técnica.
- IV Avaliação da viabilidade econômica.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas I e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

23 Contribuem para o foco no valor:

- I Alinhamento estratégico.
- II Identificação de benefícios.
- III Priorização apenas técnica.
- IV Avaliação da viabilidade econômica.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas I e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

24 Relacione os conceitos:

A Valor de Negócio

B Benefício

C Resultado
(Outcome)

D Output (Saída)

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Utilidade ou mérito para a organização.

■ Ganho obtido com o resultado.

■ Efeito ou consequência do projeto.

■ Produto ou serviço tangível criado.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

24 Relacione os conceitos:

A Valor de Negócio

B Benefício

C Resultado
(Outcome)

D Output (Saída)

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Utilidade ou mérito para a organização.

■ Ganho obtido com o resultado.

■ Efeito ou consequência do projeto.

■ Produto ou serviço tangível criado.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

25 Sistema de segurança cibernética gera valor quando:

- a** Código é sem erros.
- b** Manual é impresso.
- c** Há menos ataques e custos reduzidos.
- d** Gerente ganha certificação.
- e** Equipe faz horas extras.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

25 Sistema de segurança cibernética gera valor quando:

- a Código é sem erros.
- b Manual é impresso.
- c Há menos ataques e custos reduzidos.
- d Gerente ganha certificação.
- e Equipe faz horas extras.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

26 Matéria-prima dobra de preço e ROI fica negativo. O gerente deve:

- a** Trabalhar mais rápido.
- b** Solicitar reunião de governança para reavaliar viabilidade.
- c** Alterar dados financeiros.
- d** Culpar compras.
- e** Esperar o projeto acabar.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

26 Matéria-prima dobra de preço e ROI fica negativo. O gerente deve:

- a** Trabalhar mais rápido.
- b** Solicitar reunião de governança para reavaliar viabilidade.
- c** Alterar dados financeiros.
- d** Culpar compras.
- e** Esperar o projeto acabar.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

27 A qualidade no PMBOK 7 é entendida como:

- a** Atender apenas aos requisitos técnicos do produto.
- b** Atender aos requisitos e às expectativas das partes interessadas.
- c** Entregar o mais rápido possível.
- d** Reduzir ao máximo os custos.
- e** Seguir estritamente o plano original.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

27 A qualidade no PMBOK 7 é entendida como:

- a Atender apenas aos requisitos técnicos do produto.
- b Atender aos requisitos e às expectativas das partes interessadas.
- c Entregar o mais rápido possível.
- d Reduzir ao máximo os custos.
- e Seguir estritamente o plano original.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

28 O custo da qualidade inclui:

- I** Custos de prevenção.
- II** Custos de avaliação (inspeção e testes).
- III** Custos de falhas internas.
- IV** Custos de falhas externas.

- a** Se apenas I e II estiverem corretas.
- b** Se todas estiverem corretas.
- c** Se apenas III e IV estiverem corretas.
- d** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- e** Se apenas II estiver correta.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

28 O custo da qualidade inclui:

- I** Custos de prevenção.
- II** Custos de avaliação (inspeção e testes).
- III** Custos de falhas internas.
- IV** Custos de falhas externas.
- a** Se apenas I e II estiverem corretas.
- b** Se todas estiverem corretas.
- c** Se apenas III e IV estiverem corretas.
- d** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- e** Se apenas II estiver correta.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

29 Relacione os conceitos de qualidade:

A Prevenção

B Avaliação

C Falha Interna

D Falha Externa

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Treinamento, processos robustos e planejamento.

■ Inspeções, testes e revisões.

■ Defeitos encontrados antes da entrega ao cliente.

■ Defeitos encontrados após a entrega ao cliente.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

29 Relacione os conceitos de qualidade:

A Prevenção

B Avaliação

C Falha Interna

D Falha Externa

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Treinamento, processos robustos e planejamento.

■ Inspeções, testes e revisões.

■ Defeitos encontrados antes da entrega ao cliente.

■ Defeitos encontrados após a entrega ao cliente.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

30 "Fazer certo da primeira vez" alinha-se com:

- a** Inspeção em massa.
- b** Custos variáveis.
- c** Prevenção de defeitos.
- d** Aceitação de falhas.
- e** Eliminação de escopo.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

30 "Fazer certo da primeira vez" alinha-se com:

- a Inspeção em massa.
- b Custos variáveis.
- c **Prevenção de defeitos.**
- d Aceitação de falhas.
- e Eliminação de escopo.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 31** Pular testes para recuperar atraso resultou em erros no cliente. Esta decisão foi:
- a** Eficaz pelo cronograma.
 - b** Incorreta, custo do defeito pós-entrega é superior à prevenção.
 - c** Irrelevante.
 - d** Boa adaptação.
 - e** Culpa do cliente.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 31** Pular testes para recuperar atraso resultou em erros no cliente. Esta decisão foi:
- a** Eficaz pelo cronograma.
 - b** **Incorreta, custo do defeito pós-entrega é superior à prevenção.**
 - c** Irrelevante.
 - d** Boa adaptação.
 - e** Culpa do cliente.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

32 Sobre Processos de Qualidade:

- I Adaptados à complexidade.
- II Documentados para melhoria.
- III Incluem revisões e testes.
- IV Ignorados se houver pressa.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

32 Sobre Processos de Qualidade:

- I Adaptados à complexidade.
- II Documentados para melhoria.
- III Incluem revisões e testes.
- IV Ignorados se houver pressa.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

33 As três fontes primárias de complexidade são: o comportamento _____, o comportamento do _____ e a _____.

- a** Humano, Sistema, Ambiguidade
- b** Humano, Sistema, Ambiguidade
- c** Técnico, Organizacional, Externo
- d** Financeiro, Temporal, Escopo
- e** Social, Cultural, Político

Princípios do Gerenciamento de Projetos

33 As três fontes primárias de complexidade são: o comportamento _____, o comportamento do _____ e a _____.

- a** Humano, Sistema, Ambiguidade
- b** Humano, Sistema, Ambiguidade
- c** Técnico, Organizacional, Externo
- d** Financeiro, Temporal, Escopo
- e** Social, Cultural, Político

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

34 Quais fatores contribuem para a Complexidade de Sistema?

- I Interdependências entre componentes internos e externos.
- II Mudanças frequentes nos requisitos.
- III Desconexão entre estratégia e execução.
- IV Uso de uma única folha de cálculo para controlo.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

34 Quais fatores contribuem para a Complexidade de Sistema?

- I Interdependências entre componentes internos e externos.
- II Mudanças frequentes nos requisitos.
- III Desconexão entre estratégia e execução.
- IV Uso de uma única folha de cálculo para controlo.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

35 Relacione as fontes de complexidade aos exemplos:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A Comportamento Humano | ■ Conflitos de interesses e dinâmicas de poder. |
| B Ambiguidade | ■ Falta de clareza sobre o significado de um evento. |
| C Complexidade Tecnológica | ■ Integração de IA nunca antes testada. |
| D Incerteza | ■ Probabilidade de eventos futuros desconhecidos. |
-
- | | |
|----------|-------------|
| a | A, B, C, D. |
| b | A, B, C, D |
| c | C, D, A, B. |
| d | D, C, B, A. |
| e | B, A, D, C. |

Princípios do Gerenciamento de Projetos

35 Relacione as fontes de complexidade aos exemplos:

A Comportamento Humano

B Ambiguidade

C Complexidade Tecnológica

D Incerteza

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Conflitos de interesses e dinâmicas de poder.

■ Falta de clareza sobre o significado de um evento.

■ Integração de IA nunca antes testada.

■ Probabilidade de eventos futuros desconhecidos.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

36 Ações ao encontrar alta complexidade:

- I Identificar os elementos geradores de complexidade.
 - II Analisar as interconexões e impactos sistêmicos.
 - III Adaptar a abordagem de gestão.
 - IV Monitorar e reavaliar continuamente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

36 Ações ao encontrar alta complexidade:

- I Identificar os elementos geradores de complexidade.
 - II Analisar as interconexões e impactos sistêmicos.
 - III Adaptar a abordagem de gestão.
 - IV Monitorar e reavaliar continuamente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 37** Para navegar na complexidade, as equipes devem focar em:
- a** Controlo total de variáveis por contratos rígidos.
 - b** Eliminar requisitos difíceis.
 - c** Desenvolver resiliência e aprendizagem rápida.
 - d** Ignorar a complexidade.
 - e** Delegar tudo a consultores externos.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

37 Para navegar na complexidade, as equipes devem focar em:

- a** Controlo total de variáveis por contratos rígidos.
- b** Eliminar requisitos difíceis.
- c** Desenvolver resiliência e aprendizagem rápida.
- d** Ignorar a complexidade.
- e** Delegar tudo a consultores externos.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

38 Fusão de empresas com resistência cultural severa é complexidade de:

- a** Escopo.
- b** Comportamento Humano.
- c** Orçamento.
- d** Hardware.
- e** Cronograma.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

38 Fusão de empresas com resistência cultural severa é complexidade de:

- a** Escopo.
- b** Comportamento Humano.
- c** Orçamento.
- d** Hardware.
- e** Cronograma.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

- 39** Estratégias para mitigar efeitos da complexidade:
- I** Descentralização da tomada de decisão.
 - II** Comunicação transparente e frequente.
 - III** Experimentos e prototipagem rápida.
 - IV** Abordagem estritamente preditiva em alta incerteza.
- a** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
 - c** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
 - d** Se apenas IV estiver correta.
 - e** Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

39 Estratégias para mitigar efeitos da complexidade:

- I Descentralização da tomada de decisão.
- II Comunicação transparente e frequente.
- III Experimentos e prototipagem rápida.
- IV Abordagem estritamente preditiva em alta incerteza.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

40 Para ameaças: evitar, transferir, _____, aceitar. Para oportunidades: explorar, compartilhar, _____, aceitar.

- a** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- b** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- c** Aceitar / Explorar
- d** Transferir / Compartilhar
- e** Evitar / Melhorar

Princípios do Gerenciamento de Projetos

40 Para ameaças: evitar, transferir, _____, aceitar. Para oportunidades: explorar, compartilhar, _____, aceitar.

- a** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- b** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- c** Aceitar / Explorar
- d** Transferir / Compartilhar
- e** Evitar / Melhorar

Princípios do Gerenciamento de Projetos

41 Fatores na escolha da estratégia de risco:

- I Probabilidade.
- II Impacto.
- III Custo-benefício da resposta.
- IV Cor favorita do sponsor.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

41 Fatores na escolha da estratégia de risco:

- I Probabilidade.
- II Impacto.
- III Custo-benefício da resposta.
- IV Cor favorita do sponsor.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

42 Relacione estratégias de ameaça:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| A Evitar | ■ Eliminar atividade perigosa. |
| B Transferir | ■ Contratar seguro. |
| C Mitigar | ■ Testes extras para reduzir falha. |
| D Aceitar | ■ Reserva de contingência. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, D, C |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Princípios do Gerenciamento de Projetos

42 Relacione estratégias de ameaça:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| A Evitar | ■ Eliminar atividade perigosa. |
| B Transferir | ■ Contratar seguro. |
| C Mitigar | ■ Testes extras para reduzir falha. |
| D Aceitar | ■ Reserva de contingência. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, D, C |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

43 Etapas da otimização de riscos:

- I Identificar riscos.
 - II Análise qualitativa/quantitativa.
 - III Planear e implementar respostas.
 - IV Monitorar riscos residuais.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

43 Etapas da otimização de riscos:

- I Identificar riscos.
 - II Análise qualitativa/quantitativa.
 - III Planear e implementar respostas.
 - IV Monitorar riscos residuais.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

44 Explorar (oportunidades) visa:

- a** Dividir responsabilidade.
- b** Aumentar probabilidade/impacto.
- c** Garantir que a oportunidade ocorra.
- d** Ignorar.
- e** Atribuir ao jurídico.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

44 Explorar (oportunidades) visa:

- a Dividir responsabilidade.
- b Aumentar probabilidade/impacto.
- c Garantir que a oportunidade ocorra.
- d Ignorar.
- e Atribuir ao jurídico.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

45 Antecipar compra com dólar baixo para garantir preço é:

- a** Ameaça mitigada.
- b** Incerteza evitada.
- c** Oportunidade explorada.
- d** Mudança aceite.
- e** Falha de governança.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

45 Antecipar compra com dólar baixo para garantir preço é:

- a Ameaça mitigada.
- b Incerteza evitada.
- c Oportunidade explorada.
- d Mudança aceite.
- e Falha de governança.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

46 Sobre Riscos Residuais:

- I Permanecem após a resposta.
- II Devem ser monitorados.
- III Devem ser zerados sempre.
- IV Podem exigir planos de contingência.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

46 Sobre Riscos Residuais:

- I Permanecem após a resposta.
- II Devem ser monitorados.
- III Devem ser zerados sempre.
- IV Podem exigir planos de contingência.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

47 A _____ permite ajustar-se a novas situações; a _____ garante voltar ao trilho após falhas.

- a Resiliência / Adaptabilidade
- b Adaptabilidade / Resiliência
- c Flexibilidade / Rigidez
- d Mudança / Estabilidade
- e Velocidade / Precisão

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

47 A _____ permite ajustar-se a novas situações; a _____ garante voltar ao trilho após falhas.

- a Resiliência / Adaptabilidade
- b Adaptabilidade / Resiliência
- c Flexibilidade / Rigidez
- d Mudança / Estabilidade
- e Velocidade / Precisão

Princípios do Gerenciamento de Projetos

48 Favorecem adaptabilidade e resiliência:

- I Transparência.
- II Cultura de experimentação.
- III Centralização total.
- IV Soluções modulares.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

48 Favorecem adaptabilidade e resiliência:

- I** Transparência.
- II** Cultura de experimentação.
- III** Centralização total.
- IV** Soluções modulares.
- a** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c** Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d** Se apenas IV estiver correta.
- e** Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

49 Relacione conceitos à prática:

- | | |
|-------------------------|---|
| A Adaptabilidade | ■ Ajustar design após teste. |
| B Resiliência | ■ Recuperar de atraso por desastre natural. |
| C Feedback | ■ Informação para validar direção. |
| D Inspeção | ■ Verificação técnica de padrões. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, C, D |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Princípios do Gerenciamento de Projetos

49 Relacione conceitos à prática:

- | | |
|-------------------------|---|
| A Adaptabilidade | ■ Ajustar design após teste. |
| B Resiliência | ■ Recuperar de atraso por desastre natural. |
| C Feedback | ■ Informação para validar direção. |
| D Inspeção | ■ Verificação técnica de padrões. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, C, D |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

50 Desenvolver resiliência perante problema:

- I** Aceitar a ocorrência.
 - II** Estabilizar e avaliar danos.
 - III** Encontrar caminhos alternativos.
 - IV** Extrair lições aprendidas.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

50 Desenvolver resiliência perante problema:

- I** Aceitar a ocorrência.
 - II** Estabilizar e avaliar danos.
 - III** Encontrar caminhos alternativos.
 - IV** Extrair lições aprendidas.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

51 Abordagem adaptativa abraça mudança porque:

- a** Não exige planejamento.
- b** Custo é irrelevante.
- c** Requisitos totais podem ser desconhecidos.
- d** Projeto nunca termina.
- e** Não exige documentação.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

51 Abordagem adaptativa abraça mudança porque:

- a** Não exige planejamento.
- b** Custo é irrelevante.
- c** Requisitos totais podem ser desconhecidos.
- d** Projeto nunca termina.
- e** Não exige documentação.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

52 Equipe pivota projeto após lançamento de concorrente mais barato. Isso é:

- a** Falta de planejamento.
- b** Alta adaptabilidade.
- c** Desperdício.
- d** Incompetência.
- e** Falha de governança.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

52 Equipe pivota projeto após lançamento de concorrente mais barato. Isso é:

- a Falta de planejamento.
- b Alta adaptabilidade.
- c Desperdício.
- d Incompetência.
- e Falha de governança.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

53 Dificultam a resiliência:

- I Punição a erros honestos.
- II Burocracia lenta.
- III Silos de informação.
- IV Autonomia delegada.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

53 Dificultam a resiliência:

- I Punição a erros honestos.
- II Burocracia lenta.
- III Silos de informação.
- IV Autonomia delegada.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

54 As três fontes primárias de complexidade são: o comportamento _____, o comportamento do _____ e a _____.

- a Humano, Sistema, Ambiguidade
- b Humano, Sistema, Ambiguidade
- c Técnico, Organizacional, Externo
- d Financeiro, Temporal, Escopo
- e Social, Cultural, Político

Princípios do Gerenciamento de Projetos

54 As três fontes primárias de complexidade são: o comportamento _____, o comportamento do _____ e a _____.

- a Humano, Sistema, Ambiguidade
- b Humano, Sistema, Ambiguidade
- c Técnico, Organizacional, Externo
- d Financeiro, Temporal, Escopo
- e Social, Cultural, Político

Princípios do Gerenciamento de Projetos

55 Quais fatores contribuem para a Complexidade de Sistema?

- I** Interdependências entre componentes internos e externos.
- II** Mudanças frequentes nos requisitos.
- III** Desconexão entre estratégia e execução.
- IV** Uso de uma única folha de cálculo para controlo.
- a** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d** Se apenas IV estiver correta.
- e** Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

55 Quais fatores contribuem para a Complexidade de Sistema?

- I** Interdependências entre componentes internos e externos.
- II** Mudanças frequentes nos requisitos.
- III** Desconexão entre estratégia e execução.
- IV** Uso de uma única folha de cálculo para controlo.
- a** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b** Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c** Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d** Se apenas IV estiver correta.
- e** Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

56 Relacione as fontes de complexidade aos exemplos:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A Comportamento Humano | ■ Conflitos de interesses e dinâmicas de poder. |
| B Ambiguidade | ■ Falta de clareza sobre o significado de um evento. |
| C Complexidade Tecnológica | ■ Integração de IA nunca antes testada. |
| D Incerteza | ■ Probabilidade de eventos futuros desconhecidos. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b A, B, C, D |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e B, A, D, C. |

Princípios do Gerenciamento de Projetos

56 Relacione as fontes de complexidade aos exemplos:

A Comportamento Humano

B Ambiguidade

C Complexidade Tecnológica

D Incerteza

a A, B, C, D.

b A, B, C, D

c C, D, A, B.

d D, C, B, A.

e B, A, D, C.

■ Conflitos de interesses e dinâmicas de poder.

■ Falta de clareza sobre o significado de um evento.

■ Integração de IA nunca antes testada.

■ Probabilidade de eventos futuros desconhecidos.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

57 Ações ao encontrar alta complexidade:

- I Identificar os elementos geradores de complexidade.
 - II Analisar as interconexões e impactos sistêmicos.
 - III Adaptar a abordagem de gestão.
 - IV Monitorar e reavaliar continuamente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

57 Ações ao encontrar alta complexidade:

- I Identificar os elementos geradores de complexidade.
 - II Analisar as interconexões e impactos sistêmicos.
 - III Adaptar a abordagem de gestão.
 - IV Monitorar e reavaliar continuamente.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

58 Para navegar na complexidade, as equipes devem focar em:

- a** Controlo total de variáveis por contratos rígidos.
- b** Eliminar requisitos difíceis.
- c** Desenvolver resiliência e aprendizagem rápida.
- d** Ignorar a complexidade.
- e** Delegar tudo a consultores externos.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

58 Para navegar na complexidade, as equipes devem focar em:

- a** Controlo total de variáveis por contratos rígidos.
- b** Eliminar requisitos difíceis.
- c** Desenvolver resiliência e aprendizagem rápida.
- d** Ignorar a complexidade.
- e** Delegar tudo a consultores externos.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

59 Fusão de empresas com resistência cultural severa é complexidade de:

- a** Escopo.
- b** Comportamento Humano.
- c** Orçamento.
- d** Hardware.
- e** Cronograma.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

59 Fusão de empresas com resistência cultural severa é complexidade de:

- a Escopo.
- b Comportamento Humano.
- c Orçamento.
- d Hardware.
- e Cronograma.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

60 Estratégias para mitigar efeitos da complexidade:

- I Descentralização da tomada de decisão.
- II Comunicação transparente e frequente.
- III Experimentos e prototipagem rápida.
- IV Abordagem estritamente preditiva em alta incerteza.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

60 Estratégias para mitigar efeitos da complexidade:

- I Descentralização da tomada de decisão.
- II Comunicação transparente e frequente.
- III Experimentos e prototipagem rápida.
- IV Abordagem estritamente preditiva em alta incerteza.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

61 Para ameaças: evitar, transferir, _____, aceitar. Para oportunidades: explorar, compartilhar, _____, aceitar.

- a** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- b** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- c** Aceitar / Explorar
- d** Transferir / Compartilhar
- e** Evitar / Melhorar

Princípios do Gerenciamento de Projetos

61 Para ameaças: evitar, transferir, _____, aceitar. Para oportunidades: explorar, compartilhar, _____, aceitar.

- a** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- b** Mitigar / Melhorar (Enhance)
- c** Aceitar / Explorar
- d** Transferir / Compartilhar
- e** Evitar / Melhorar

Princípios do Gerenciamento de Projetos

62 Fatores na escolha da estratégia de risco:

- I Probabilidade.
- II Impacto.
- III Custo-benefício da resposta.
- IV Cor favorita do sponsor.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

62 Fatores na escolha da estratégia de risco:

- I Probabilidade.
- II Impacto.
- III Custo-benefício da resposta.
- IV Cor favorita do sponsor.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

63 Relacione estratégias de ameaça:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| A Evitar | ■ Eliminar atividade perigosa. |
| B Transferir | ■ Contratar seguro. |
| C Mitigar | ■ Testes extras para reduzir falha. |
| D Aceitar | ■ Reserva de contingência. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, D, C |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Princípios do Gerenciamento de Projetos

63 Relacione estratégias de ameaça:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| A Evitar | ■ Eliminar atividade perigosa. |
| B Transferir | ■ Contratar seguro. |
| C Mitigar | ■ Testes extras para reduzir falha. |
| D Aceitar | ■ Reserva de contingência. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, D, C |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

64 Etapas da otimização de riscos:

- I Identificar riscos.
 - II Análise qualitativa/quantitativa.
 - III Planear e implementar respostas.
 - IV Monitorar riscos residuais.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

64 Etapas da otimização de riscos:

- I Identificar riscos.
 - II Análise qualitativa/quantitativa.
 - III Planear e implementar respostas.
 - IV Monitorar riscos residuais.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

65 Explorar (oportunidades) visa:

- a** Dividir responsabilidade.
- b** Aumentar probabilidade/impacto.
- c** Garantir que a oportunidade ocorra.
- d** Ignorar.
- e** Atribuir ao jurídico.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

65 Explorar (oportunidades) visa:

- a Dividir responsabilidade.
- b Aumentar probabilidade/impacto.
- c Garantir que a oportunidade ocorra.
- d Ignorar.
- e Atribuir ao jurídico.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

66 Antecipar compra com dólar baixo para garantir preço é:

- a** Ameaça mitigada.
- b** Incerteza evitada.
- c** Oportunidade explorada.
- d** Mudança aceite.
- e** Falha de governança.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

66 Antecipar compra com dólar baixo para garantir preço é:

- a Ameaça mitigada.
- b Incerteza evitada.
- c Oportunidade explorada.
- d Mudança aceite.
- e Falha de governança.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

67 Sobre Riscos Residuais:

- I Permanecem após a resposta.
- II Devem ser monitorados.
- III Devem ser zerados sempre.
- IV Podem exigir planos de contingência.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

67 Sobre Riscos Residuais:

- I Permanecem após a resposta.
- II Devem ser monitorados.
- III Devem ser zerados sempre.
- IV Podem exigir planos de contingência.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e III estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

68 A _____ permite ajustar-se a novas situações; a _____ garante voltar ao trilho após falhas.

- a** Resiliência / Adaptabilidade
- b** Adaptabilidade / Resiliência
- c** Flexibilidade / Rigidez
- d** Mudança / Estabilidade
- e** Velocidade / Precisão

Princípios do Gerenciamento de Projetos

68 A _____ permite ajustar-se a novas situações; a _____ garante voltar ao trilho após falhas.

- a Resiliência / Adaptabilidade
- b Adaptabilidade / Resiliência
- c Flexibilidade / Rigidez
- d Mudança / Estabilidade
- e Velocidade / Precisão

Princípios do Gerenciamento de Projetos

69 Favorecem adaptabilidade e resiliência:

- I Transparência.
- II Cultura de experimentação.
- III Centralização total.
- IV Soluções modulares.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

69 Favorecem adaptabilidade e resiliência:

- I Transparência.
- II Cultura de experimentação.
- III Centralização total.
- IV Soluções modulares.
- a Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e IV estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

70 Relacione conceitos à prática:

- | | |
|-------------------------|---|
| A Adaptabilidade | ■ Ajustar design após teste. |
| B Resiliência | ■ Recuperar de atraso por desastre natural. |
| C Feedback | ■ Informação para validar direção. |
| D Inspeção | ■ Verificação técnica de padrões. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, C, D |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

70 Relacione conceitos à prática:

- | | |
|-------------------------|---|
| A Adaptabilidade | ■ Ajustar design após teste. |
| B Resiliência | ■ Recuperar de atraso por desastre natural. |
| C Feedback | ■ Informação para validar direção. |
| D Inspeção | ■ Verificação técnica de padrões. |
-
- | |
|----------------------|
| a A, B, C, D. |
| b B, A, C, D |
| c C, D, A, B. |
| d D, C, B, A. |
| e A, C, B, D. |

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

71 Desenvolver resiliência perante problema:

- I Aceitar a ocorrência.
 - II Estabilizar e avaliar danos.
 - III Encontrar caminhos alternativos.
 - IV Extrair lições aprendidas.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

71 Desenvolver resiliência perante problema:

- I Aceitar a ocorrência.
 - II Estabilizar e avaliar danos.
 - III Encontrar caminhos alternativos.
 - IV Extrair lições aprendidas.
-
- a 4, 2, 1, 3.
 - b 1, 2, 3, 4
 - c 2, 1, 4, 3.
 - d 3, 4, 1, 2.
 - e 1, 3, 2, 4.

Principípios do Gerenciamento de Projetos

72 Abordagem adaptativa abraça mudança porque:

- a** Não exige planejamento.
- b** Custo é irrelevante.
- c** Requisitos totais podem ser desconhecidos.
- d** Projeto nunca termina.
- e** Não exige documentação.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

72 Abordagem adaptativa abraça mudança porque:

- a** Não exige planejamento.
- b** Custo é irrelevante.
- c** Requisitos totais podem ser desconhecidos.
- d** Projeto nunca termina.
- e** Não exige documentação.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

73 Equipe pivota projeto após lançamento de concorrente mais barato. Isso é:

- a** Falta de planejamento.
- b** Alta adaptabilidade.
- c** Desperdício.
- d** Incompetência.
- e** Falha de governança.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

73 Equipe pivota projeto após lançamento de concorrente mais barato. Isso é:

- a** Falta de planejamento.
- b** Alta adaptabilidade.
- c** Desperdício.
- d** Incompetência.
- e** Falha de governança.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

74 Dificultam a resiliência:

- I Punição a erros honestos.
- II Burocracia lenta.
- III Silos de informação.
- IV Autonomia delegada.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

74 Dificultam a resiliência:

- I Punição a erros honestos.
- II Burocracia lenta.
- III Silos de informação.
- IV Autonomia delegada.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

75 Papel do projeto na organização:

- a Manter status quo.
- b Veículo para levar ao estado futuro.
- c Substituir pessoas por máquinas.
- d Criar burocracia.
- e Impor tecnologia.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

75 Papel do projeto na organização:

- a Manter status quo.
- b Veículo para levar ao estado futuro.
- c Substituir pessoas por máquinas.
- d Criar burocracia.
- e Impor tecnologia.

Principípios do Gerenciamento de Projetos

76 Focar na _____ dos novos resultados e no _____ dos benefícios.

- a** Adoção / Alcance (ou Realização)
- b** Adoção / Alcance (ou Realização)
- c** Entrega / Medição
- d** Execução / Finalização
- e** Aceitação / Transferência

Princípios do Gerenciamento de Projetos

76 Focar na _____ dos novos resultados e no _____ dos benefícios.

- a** Adoção / Alcance (ou Realização)
- b** Adoção / Alcance (ou Realização)
- c** Entrega / Medição
- d** Execução / Finalização
- e** Aceitação / Transferência

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

77 Fundamentais para a mudança:

- I Comunicação da visão.
- II Treino e suporte.
- III Mitigar resistência.
- IV Força e punição.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

77 Fundamentais para a mudança:

- I Comunicação da visão.
- II Treino e suporte.
- III Mitigar resistência.
- IV Força e punição.
- a Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se apenas I, II e III estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se todas estiverem corretas.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

78 Relacione conceitos de mudança:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| A Estado Atual | ■ Onde a organização está hoje. |
| B Estado Futuro | ■ O objetivo pretendido. |
| C Transição | ■ Período de aprendizagem e trabalho. |
| D Sustentação | ■ Garantir que a mudança 'grude'. |
-
- | |
|----------------|
| 78 A, B, C, D. |
| 78 A, C, D, B |
| 78 C, D, A, B. |
| 78 D, C, B, A. |
| 78 B, A, D, C. |

Princípios do Gerenciamento de Projetos

78 Relacione conceitos de mudança:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| A Estado Atual | ■ Onde a organização está hoje. |
| B Estado Futuro | ■ O objetivo pretendido. |
| C Transição | ■ Período de aprendizagem e trabalho. |
| D Sustentação | ■ Garantir que a mudança 'grude'. |

78 A, B, C, D.

78 A, C, D, B

78 C, D, A, B.

78 D, C, B, A.

78 B, A, D, C.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

80 Facilitar transição de sistema:

- I** Comunicar necessidade.
 - II** Treinar e realizar pilotos.
 - III** Entregar e desativar antigo.
 - IV** Reforçar adoção.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

80 Facilitar transição de sistema:

- I** Comunicar necessidade.
 - II** Treinar e realizar pilotos.
 - III** Entregar e desativar antigo.
 - IV** Reforçar adoção.
-
- a** 4, 2, 1, 3.
 - b** 1, 2, 3, 4
 - c** 2, 1, 4, 3.
 - d** 3, 4, 1, 2.
 - e** 1, 3, 2, 4.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

81 Mudança bem-sucedida ocorre quando:

- a** Orçamento é seguido à risca.
- b** Usuários adotam solução e benefícios aparecem.
- c** Gerente sai logo.
- d** Ninguém nota mudança.
- e** Projeto é cancelado cedo.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

81 Mudança bem-sucedida ocorre quando:

- a** Orçamento é seguido à risca.
- b** Usuários adotam solução e benefícios aparecem.
- c** Gerente sai logo.
- d** Ninguém nota mudança.
- e** Projeto é cancelado cedo.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

82 ERP funciona mas funcionários usam folha de cálculo externa. Falha em:

- a** Navegar na complexidade tecnológica.
- b** Focar na qualidade do código.
- c** Possibilitar a mudança.
- d** Cronograma de hardware.
- e** Normas de segurança.

Princípios do Gerenciamento de Projetos

82 ERP funciona mas funcionários usam folha de cálculo externa. Falha em:

- a** Navegar na complexidade tecnológica.
- b** Focar na qualidade do código.
- c** Possibilitar a mudança.
- d** Cronograma de hardware.
- e** Normas de segurança.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

83 Responsáveis por possibilitar a mudança:

- I Liderança.
- II Equipa.
- III Gerentes funcionais.
- IV Agentes de mudança.
- a Se todas estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

Príncípios do Gerenciamento de Projetos

83 Responsáveis por possibilitar a mudança:

- I Liderança.
- II Equipa.
- III Gerentes funcionais.
- IV Agentes de mudança.
- a Se todas estiverem corretas.
- b Se apenas II e IV estiverem corretas.
- c Se todas estiverem corretas.
- d Se apenas IV estiver correta.
- e Se apenas I e III estiverem corretas.

FIM