Gerência de Projetos

Aula 04

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Domínios de desempenho de projetos

1 Domínios de desempenho de projetos

2 Atividade

Domínios de desempenho de projetos

- Um domínio de desempenho do projeto é um **grupo de atividades relacionadas**, que são **críticas para a entrega eficaz dos resultados** do projeto.

Domínios de desempenho de projetos

- Um domínio de desempenho do projeto é um **grupo de atividades relacionadas**, que são **críticas para a entrega eficaz dos resultados** do projeto.
- Os domínios de desempenho de projetos
  - São **áreas de foco interativas**, **inter-relacionadas** e **interdependentes** que trabalham em uníssono **para alcançar os resultados desejados do projeto**.

Domínios de desempenho de projetos

- Um domínio de desempenho do projeto é um **grupo de atividades relacionadas**, que são **críticas para a entrega eficaz dos resultados** do projeto.
- Os domínios de desempenho de projetos
  - São **áreas de foco interativas**, **inter-relacionadas** e **interdependentes** que trabalham em uníssono **para alcançar os resultados desejados do projeto**.
  - **São executados simultaneamente ao longo do projeto**, independentemente de como o valor seja entregue.

Domínios de desempenho de projetos

- Um domínio de desempenho do projeto é um **grupo de atividades relacionadas**, que são **críticas para a entrega eficaz dos resultados** do projeto.
- Os domínios de desempenho de projetos
  - São **áreas de foco interativas**, **inter-relacionadas** e **interdependentes** que trabalham em uníssono **para alcançar os resultados desejados do projeto**.
  - **São executados simultaneamente ao longo do projeto**, independentemente de como o valor seja entregue.
- As **atividades específicas realizadas em cada um dos domínios** de desempenho **são determinadas pelo contexto da organização**, **o projeto**, **as entregas**, **a equipe do projeto**, **as partes interessadas** e outros fatores.

Domínios de desempenho de projetos

- Existem oito domínios de desempenho de projetos
  - Partes interessadas.
  - Equipe.
  - Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida.
  - Planejamento.
  - Trabalho do projeto.
  - Entrega.
  - Medição.
  - Incerteza.

Partes interessadas

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Partes interessadas

- Envolve engajar e trabalhar com as partes interessadas para promover relacionamentos positivos e a satisfação.
- Para isso são muito importantes as habilidades interpessoais e de liderança.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DAS PARTES INTERESSADAS

O domínio de desempenho das partes interessadas trata das atividades e funções associadas às partes interessadas

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- Uma relação de trabalho produtiva com as partes interessadas ao longo do projeto.
- Acordo das partes interessadas com os objetivos do projeto.
- As partes interessadas beneficiárias do projeto apoiam e estão satisfeitas; já as partes interessadas que podem se opor ao projeto ou às suas entregas não afetam negativamente os resultados do projeto.

Equipe

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Equipe

- Envolve estabelecer a cultura e o ambiente que permitem que um grupo de diversos indivíduos evolua para uma equipe de projeto de alto desempenho.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA EQUIPE

O domínio de desempenho da equipe trata das atividades e funções associadas às pessoas responsáveis pela produção das entregas do projeto que atingem os resultados dos negócios.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- Propriedade compartilhada.
- Uma equipe de alto desempenho.
- Liderança aplicável e outras habilidades interpessoais demonstradas por todos os membros da equipe.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

- Envolve o estabelecimento da abordagem de desenvolvimento, cadência de entrega e ciclo de vida do projeto necessários para otimizar os resultados do projeto.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E DO CICLO DE VIDA

O domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida trata das atividades e funções associadas às fases de abordagem de desenvolvimento, cadência e ciclo de vida do projeto.

A execução efetiva deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Abordagens de desenvolvimento que são consistentes com os resultados do projeto.
- Um ciclo de vida de projetos consiste de fases que conectam a entrega de valor de negócios e partes interessadas do início ao fim do projeto.
- Um ciclo de vida de projetos consiste de fases que facilitam a abordagem de entrega e desenvolvimento necessárias para produzir os produtos entregues pelo projeto.

Planejamento

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Planejamento

- O planejamento organiza, elabora e coordena o trabalho do projeto, durante todo o projeto.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO

O domínio de desempenho do planejamento trata das atividades e funções associadas à organização e coordenação iniciais, contínuas e em evolução necessárias para fornecer os resultados e as entregas do projeto.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- O projeto avança de maneira organizada, coordenada e deliberada.
- Existe uma abordagem holística para entregar os resultados do projeto.
- As informações em evolução são elaboradas para produzir as entregas e os resultados para os quais o projeto foi realizado.
- O tempo gasto no planejamento é apropriado para a situação.
- As informações de planejamento são suficientes para gerenciar as expectativas das partes interessadas.
- Há um processo de adaptação dos planos ao longo do projeto com base nas necessidades ou condições emergentes e variáveis.

Trabalho do projeto

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Trabalho do projeto

- Está associado ao estabelecimento dos processos e à execução do trabalho para permitir que a equipe do projeto gere as entregas e os resultados esperados.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DO TRABALHO DO PROJETO

O domínio de desempenho do trabalho do projeto trata das atividades e funções associadas ao estabelecimento de processos do projeto, gerenciamento de recursos físicos e promoção de um ambiente de aprendizado.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- Desempenho de projeto eficiente e eficaz.
- Os processos do projeto são apropriados para o projeto e o ambiente.
- Comunicação adequada com as partes interessadas.
- Gerenciamento eficiente de recursos físicos.
- Gerenciamento eficaz de aquisições.
- Melhoria da capacidade da equipe devida ao aprendizado contínuo e melhoria de processos.

Entrega

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Entrega

- Concentra-se em atender aos requisitos, escopo e expectativas de qualidade para produzir as entregas esperadas que conduzirão aos resultados pretendidos.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA ENTREGA

O domínio de desempenho da entrega trata das atividades e funções associadas às entregas do escopo e da qualidade esperados para o projeto.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Os projetos contribuem para os objetivos de negócios e o avanço da estratégia.
- Os projetos realizam os resultados que foram iniciados para entregar.
- Os benefícios do projeto são realizados no prazo em que foram planejados.
- A equipe do projeto tem uma compreensão clara dos requisitos.
- As partes interessadas aceitam e estão satisfeitas com os resultados do projeto.

Medição

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Medição

- Avalia o grau em que o trabalho realizado no domínio de desempenho da entrega está cumprindo as métricas identificadas no domínio de desempenho do planejamento.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO

O domínio de desempenho da medição trata das atividades e funções associadas à avaliação do desempenho do projeto e à tomada de ações apropriadas para manter um desempenho aceitável.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Uma compreensão confiável do status do projeto.
- Dados acionáveis para facilitar a tomada de decisões.
- Ações oportunas e apropriadas para manter o desempenho do projeto sob controle.
- Atingir metas e gerar valor de negócio ao tomar decisões oportunas com base em previsões e avaliações confiáveis.

Incerteza

1 Domínios de desempenho de projetos
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Incerteza

- Aborda os vários aspectos da incerteza, suas implicações, como o risco do projeto, bem como as opções para navegar pelas várias formas de incerteza.

Incerteza

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA INCERTEZA

O domínio de desempenho da incerteza trata das atividades e funções associadas a riscos e incertezas.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Uma conscientização do ambiente em que ocorrem os projetos, incluindo, entre outros, os ambientes técnico, social, político, de mercado e econômico.
- Explorar e responder de forma proativa à incerteza.
- A conscientização da interdependência de múltiplas variáveis no projeto.
- A capacidade de antecipar ameaças e oportunidades, e compreender as consequências dos problemas.
- Entrega do projeto com pouco ou nenhum impacto negativo de condições ou eventos inesperados.
- Oportunidades são realizadas para melhorar o desempenho e os resultados do projeto
- As reservas de custo e cronograma são utilizadas de forma eficaz para manter o alinhamento com os objetivos do projeto.

Atividade

1 Domínios de desempenho de projetos

2 Atividade

Atividade

- Dividam-se em grupos. Cada grupo receberá um ou mais domínios, sobre os quais deverão estudar o conteúdo presente no PMBOK, principalmente a seção **Verificação de Resultados**.
- Para cada domínio, um cenário fictício será apresentado, e o grupo deve explicar a importância do seu domínio para o projeto do respectivo cenário.

Atividade

- Cenários
  - **Partes interessadas**: O projeto é a construção de uma usina solar. A tecnologia é perfeita e o financiamento está garantido, mas a comunidade local e uma ONG ambiental entraram com uma liminar para paralisar as obras por falta de diálogo.
  - **Equipe**: Uma equipe de alto nível técnico está trabalhando em silos. O clima é de desconfiança, as informações não circulam e dois desenvolvedores chave pediram demissão por burnout.
  - **Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida**: Uma empresa de varejo quer lançar um super-app. Metade da diretoria quer o método Cascata (para saber o custo total logo) e a outra metade quer Ágil (para lançar logo). O projeto está travado na indecisão.
  - **Planejamento**: O projeto sofreu uma redução de 30% no orçamento no meio da execução. O cronograma original agora é impossível de cumprir com os recursos atuais.

Atividade

- Cenários
  - **Trabalho do Projeto**: O fluxo de trabalho está lento. Há excesso de burocracia, reuniões improdutivas e a equipe gasta mais tempo preenchendo relatórios do que produzindo as entregas.
  - **Entrega**: O projeto entregou todas as funcionalidades solicitadas no escopo inicial, mas o cliente final não está usando o produto porque ele não resolve o problema atual do mercado.
  - **Medição**: O projeto tem centenas de indicadores, mas ninguém sabe se o projeto está indo bem ou mal. Os dados são contraditórios e a diretoria está confusa.
  - **Incerteza**: Um projeto de inovação tecnológica enfrenta uma crise global de chips e mudanças súbitas na legislação tributária. O risco de fracasso é de 70%.

Atividade

- Desafios
  - **Partes Interessadas**: Por que gastar tempo e dinheiro com 'gestão de expectativas' se o contrato já foi assinado e temos o direito legal de construir? O foco não deveria ser apenas na execução técnica?
  - **Equipe**: Em um projeto com prazo apertado, como você justifica investir horas em 'desenvolvimento de equipe' e 'cultura' em vez de simplesmente contratar substitutos e exigir que trabalhem mais rápido?
  - **Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida**: Se o mercado muda a cada mês, por que perder tempo definindo um 'Ciclo de Vida' agora? Não seria melhor apenas começar a programar e ver o que acontece?
  - **Planejamento**: Se o planejamento nunca sobrevive ao primeiro contato com a realidade e tudo mudou, por que ele ainda é considerado um domínio de desempenho e não uma perda de tempo burocrática?

Atividade

- Desafios
  - **Trabalho do Projeto**: Como você prova que 'gerenciar o trabalho' (processos) agrega mais valor do que focar 100% na 'entrega final' do produto?
  - **Entrega**: Se o escopo foi 100% cumprido, o domínio de Entrega foi um sucesso? Como você defende esse domínio quando o 'sucesso' técnico não gera 'valor' de negócio?
  - **Medição**: Medir custa caro e gera ansiedade na equipe. Por que não confiamos apenas no 'sentimento' do gerente de projeto experiente em vez de gastar com softwares complexos de dashboard?
  - **Incerteza**: Se a incerteza é algo que não podemos controlar, por que não aceitamos o caos e reagimos apenas quando os problemas aparecerem, em vez de gastar energia com 'planos de resposta a riscos' que podem nunca ocorrer?

FIM