Gerência de Projetos

Aula 05

Evandro J.R. Silva

Recapitulando

- Planejamento de projetos
  - Estabelece os **recursos disponíveis** para o projeto, a **divisão de trabalho** e um **cronograma** para executar o trabalho.
  - **Identifica** a **abordagem** adotada para o **gerenciamento de risco**, bem como os **riscos para o projeto** e o **software** em desenvolvimento.
- Dois tipos
  - **Desenvolvimento dirigido por plano**: para os métodos prescritivos. → Vimos na Aula 04
  - **Planejamento ágil**: para os métodos ágeis.

Planejamento Ágil

Lembrando

Os **métodos** de desenvolvimento de software **ágeis** são **abordagens iterativas** nas quais **o software é desenvolvido e entregue** aos clientes e**m incrementos**.

MAS

Ao contrário das abordagens dirigidas por plano, **a funcionalidade desses incrementos não é planejada de antemão**, mas decidida **durante o desenvolvimento**. A decisão sobre o que incluir em um incremento depende do progresso e das prioridades do cliente.

Planejamento Ágil

- Os métodos de desenvolvimento ágil têm uma abordagem de **dois estágios** para o planejamento, **que correspondem à fase inicial no desenvolvimento dirigido por plano e no planejamento de desenvolvimento**:

    1. **Planejamento de lançamento**: que projeta vários meses à frente e decide sobre as características que devem ser incluídas em um lançamento do sistema.
    2. **Planejamento da iteração**: que tem uma perspectiva de prazo mais curto e se concentra no planejamento do próximo incremento de um sistema. o que normalmente representa 2 a 4 semanas de trabalho para o time.

Planejamento Ágil - Exemplos

SCRUM

- Backlogs e revisões diárias → Planejamento da iteração.

Programação Extrema

- Jogo do planejamento baseado nas histórias de usuário



Planejamento Ágil - Exemplos

Programação Extrema

- O **planejamento de lançamento** envolve **escolher** e **refinar** as **histórias que refletirão as características a serem implementadas em um lançamento** do sistema e a **ordem em que as histórias devem ser implementadas**.
- O **planejamento da iteração** é o **primeiro estágio** no desenvolvimento de um **incremento de sistema entregável**. As **histórias** a serem implementadas durante a iteração **são escolhidas**, sendo que o número de histórias reflete o tempo para entregar um sistema funcional (normalmente 2 ou 3 semanas) e a velocidade do time.

Atividade

- Lembrem-se: os grupos **terão de desenvolver o sistema que escolheram**!
- Caso o grupo opte por um método de desenvolvimento ágil, a parte do planejamento deve ser adaptada de acordo com o método ágil em uso.
- Encontrei o seguinte site com templates de documentos para o gerenciamento de projetos: tempates.

FIM