Gerência de Projetos

Aula 14

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 PMBOK
- Princípios do gerenciamento de projetos

2 Atividade

PMBOK

1 PMBOK

2 Atividade

PMBOK

- O PMBOK (***P**roject **M**anagement **B**ody **o**f **K**nowledge* - Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Projeto) consiste em um **conjunto de terminologias e guias padronizados** para o **gerenciamento de projetos**.

PMBOK

- O PMBOK (***P**roject **M**anagement **B**ody **o**f **K**nowledge* - Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Projeto) consiste em um **conjunto de terminologias e guias padronizados** para o **gerenciamento de projetos**.
  - É "formalizado" em um livro chamado **Guia PMBOK**.
  - Mais especificamente o livro tem o seguinte título: Padrão de Gerenciamento de Projetos e Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos.

PMBOK

- O PMBOK (***P**roject **M**anagement **B**ody **o**f **K**nowledge* - Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Projeto) consiste em um **conjunto de terminologias e guias padronizados** para o **gerenciamento de projetos**.

- Quem organiza e publica o livro é o **PMI** (*Project Management Institute* - Instituto de Gerenciamento de Projetos).

PMBOK

- O PMBOK (***P**roject **M**anagement **B**ody **o**f **K**nowledge* - Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Projeto) consiste em um **conjunto de terminologias e guias padronizados** para o **gerenciamento de projetos**.

- Quem organiza e publica o livro é o **PMI** (*Project Management Institute* - Instituto de Gerenciamento de Projetos).
  - É uma instituição internacional sem fins lucrativos e associação profissional de gerentes/gestores de projetos.
  - Já são mais de 680 mil associados.
  - O mais próximo de nós é o capítulo PMI Ceará, Brasil.

PMBOK

- O livro **Guia PMBOK** é distribuído gratuitamente, mas é necessário criar uma conta no site. Também está em constante atualização.

PMBOK

- O livro **Guia PMBOK** é distribuído gratuitamente, mas é necessário criar uma conta no site. Também está em constante atualização.
  - A primeira edição é de 1996, e a sétima de 2021. Espera-se que no próximo ano (2026) saia a oitava edição.

PMBOK

- O livro **Guia PMBOK** é distribuído gratuitamente, mas é necessário criar uma conta no site. Também está em constante atualização.
  - É separado em duas partes: (1) **Padrão de Gerenciamento de Projetos** e (2) **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos**.

PMBOK

- O livro **Guia PMBOK** é distribuído gratuitamente, mas é necessário criar uma conta no site. Também está em constante atualização.
  - É separado em duas partes: (1) **Padrão de Gerenciamento de Projetos** e (2) **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos**.
    - Descreve o padrão a ser seguido, independente de tamanho, setor, localização ou métodos de entrega.

PMBOK

- O livro **Guia PMBOK** é distribuído gratuitamente, mas é necessário criar uma conta no site. Também está em constante atualização.
  - É separado em duas partes: (1) **Padrão de Gerenciamento de Projetos** e (2) **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos**.
    - Descreve a ligação entre o Padrão de Gerenciamento de Projetos e o Guia PMBOK.

PMBOK

- **Padrão de Gerenciamento de Projetos** – possui 3 seções:
  1. **Introdução**: descreve o propósito do padrão, define os termos e conceitos principais, e identifica o público do padrão.

PMBOK

- **Padrão de Gerenciamento de Projetos** – possui 3 seções:

  2. **Um sistema para entrega de valor**: define como os gerentes de projetos podem criar valor para organizações e *stakeholders*; um sistema de governança para medir o valor criado; uma lista de operações de suporte ao projeto; a influência de ambientes internos e externos, e a interconexão entre projetos, portfólios, programas e produtos.

PMBOK

- **Padrão de Gerenciamento de Projetos** – possui 3 seções:

3. **Princípios do gerenciamento de projetos**: foca em fornecer guias para os gerentes de projeto gerenciarem pessoas. Os membros da equipe precisam aderir a esses princípios para garantir os resultados almejados.

PMBOK

- **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** – possui 4 seções:
  1. **Introdução**: descreve a relação do Guia PMBOK com o Padrão de Gerenciamento de Projetos, as alterações aplicadas ao Guia PMBOK, e a relação com a PMIstandards+ (plataforma digital do PMI para padrões).

PMBOK

- **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** – possui 4 seções:

  2. **Domínios de desempenho de projetos**: identifica e descreve oito domínios de desempenho de projetos que compõem um sistema integrado para viabilizar a entrega bem-sucedida do projeto e os resultados pretendidos.

PMBOK

- **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** – possui 4 seções:

3. ***Tailoring***: descreve o significado de *tailoring* e apresenta uma visão geral do que pode ser classificado como *tailoring* e como fazer o *tailoring* em cada projeto.

PMBOK

- **Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** – possui 4 seções:

4. **Modelos, métodos e artefatos**: apresenta uma descrição sucinta dos modelos, métodos e artefatos usados comumente.

Princípios do gerenciamento de projetos

1 PMBOK
- Princípios do gerenciamento de projetos

2 Atividade

Princípios do gerenciamento de projetos

- São listados 12:
  1. Administração.
  2. Equipe.
  3. Partes interessadas.
  4. Valor.
  5. Pensamento Sistêmico.
  6. Liderança.
  7. *Tailoring*.
  8. Qualidade.
  9. Complexidade.
  10. Risco.
  11. Adaptabilidade e resiliência.
  12. Mudança.

Administração

ADMINISTRAÇÃO

Os administradores agem com responsabilidade para realizar atividades com integridade, cuidado e confiabilidade, mantendo a conformidade com as diretrizes internas e externas. Demonstram um amplo compromisso com os impactos financeiros, sociais e ambientais dos projetos que apoiam.

- A administração abrange responsabilidades internas e externas à organização.
- A administração inclui:
  - Integridade
  - Cuidado
  - Confiabilidade
  - Conformidade
- Uma visão holística da administração considera a conscientização financeira, social, técnica e ambiental.

Administração

- **Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso**
  - O objetivo da administração é alcançar os objetivos do projeto enquanto mantém a integridade, o cuidado, a confiabilidade e a conformidade.
  - Administradores de projeto precisam praticar a gestão responsável tanto dentro quanto fora da organização. Eles devem ser diligentes, atenciosos e respeitosos com sua equipe, fornecedores, usuários finais, clientes e demais partes interessadas.
  - Além disso, são responsáveis pelos impactos ambientais, sociais e financeiros do projeto.

Equipe

EQUIPE

As equipes de projeto são formadas por pessoas com diversas habilidades, conhecimentos e experiências. As equipes de projeto que trabalham de modo colaborativo podem cumprir um objetivo compartilhado da maneira mais eficaz e eficiente do que os indivíduos que trabalham por conta própria.

- Os projetos são entregues por equipes de projeto.
- As equipes de projeto trabalham no âmbito de culturas e diretrizes organizacionais e profissionais e, frequentemente, estabelecem sua própria cultura
- O ambiente de uma equipe de projeto colaborativa promove:
  - alinhamento com outras culturas e diretrizes organizacionais;
  - aprendizagem e desenvolvimento pessoal e de equipe; e
  - contribuições ideais para entregar os resultados desejados.

Equipe

- **Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto**
  - Membros de uma equipe possuem uma variedade de habilidades, expertise e experiências. Equipes que colaboram podem, portanto, alcançar um objetivo comum mais rápida e eficientemente do que pessoas trabalhando sozinhas. Logo, é muito importante fomentar um ambiente em que todos trabalham em prol do mesmo resultado.
  - Papéis e deveres precisam ser claramente definidos, e a equipe precisa trabalhar junta.
  - Além disso, um ambiente de equipe colaborativo promove o aprendizado e o crescimento tanto individual quanto coletivo, o alinhamento com outras culturas e políticas empresariais e as melhores contribuições possíveis para o alcance dos objetivos.

Partes interessadas

PARTES INTERESSADAS

O engajamento das partes interessadas deve ser proativo e na medida necessária que possa contribuir para o sucesso do projeto e a satisfação do cliente.

- As partes interessadas influenciam os projetos, o desempenho e os resultados.
- As equipes do projeto atendem a outras partes interessadas desde que engajadas.
- O engajamento das partes interessadas promove a entrega de valor de modo proativo.

Partes interessadas

- **Envolva-se de fato com as partes interessadas**
  - As partes interessadas (*stakeholders*) têm um impacto significativo no resultado do projeto. Portanto, é essencial incluí-las proativamente e na medida necessária para apoiar o sucesso do projeto e a satisfação do cliente.
  - A comunicação eficaz é necessária para envolver as partes interessadas de forma eficiente. Isso também inclui a escolha de estratégias de comunicação, como "como", "quando" e "com que frequência".
  - O envolvimento das partes interessadas ajuda a evitar seus potenciais impactos negativos e a aumentar os impactos positivos no projeto.

Valor

VALOR

Avalie e ajuste continuamente o alinhamento do projeto aos objetivos do negócio e aos benefícios e valor pretendidos.

- O valor é o indicador final do sucesso do projeto.
- O valor pode ser percebido ao longo do projeto, no final do projeto ou após a conclusão do projeto.
- O valor, e os benefícios que contribuem para o valor, podem ser definidos em termos quantitativos e/ou qualitativos.
- O foco nos resultados permite às equipes do projeto apoiar os benefícios pretendidos que levam à criação de valor.
- As equipes de projeto avaliam o progresso e se adaptam para maximizar o valor esperado.

Valor

- **Enfoque no valor**
  - O indicador final do sucesso de um projeto é o valor. Ele pode ser alcançado em qualquer ponto do projeto, mesmo após sua conclusão.
  - Os membros da equipe devem definir o propósito do projeto e se esforçar para atender a uma necessidade específica do negócio, agregando valor ao projeto.
  - Alinhar as partes interessadas com a visão é essencial para a geração de valor. As equipes devem se preocupar mais com o resultado desejado do que com as entregas. Além disso, o valor varia entre diferentes projetos e negócios.

Pensamento Sistêmico

PENSAMENTO SISTÊMICO

Reconhecer, avaliar e responder às circunstâncias dinâmicas no âmbito e ao redor do projeto de forma holística para influenciar positivamente o desempenho do projeto.

- Um projeto é um sistema de domínios de atividade interdependentes e interativos.
- O pensamento sistêmico implica visão holística de como as partes do projeto interagem entre si e com os sistemas externos.
- A mudança nos sistemas é uma constante, exige atenção uniforme às condições internas e externas.
- A prontidão às interações do sistema permite às equipes do projeto aproveitar os resultados positivos.

Pensamento Sistêmico

- **Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema**
  - O PMBOK 7 considera um projeto como um sistema composto por indivíduos, processos, tecnologia e outros componentes internos e externos interconectados.
  - Portanto, os gerentes de projeto precisam lidar com os efeitos das mudanças nas circunstâncias internas e externas e adotar uma mentalidade holística.
  - Além disso, os sistemas são dinâmicos, o que significa que tanto os fatores internos quanto os externos precisam ser monitorados continuamente.
  - As equipes de projeto devem, portanto, estar atentas às interações do sistema para que possam aproveitar os resultados favoráveis.

Liderança

LIDERANÇA

Demonstrar e adaptar comportamentos de liderança para apoiar as necessidades individuais e da equipe.

- A liderança eficaz promove o sucesso e contribui para resultados positivos do projeto.
- Qualquer membro da equipe do projeto pode demonstrar comportamentos de liderança.
- Liderança é diferente de autoridade.
- Os verdadeiros líderes adaptam seu estilo à situação.
- Os verdadeiros líderes reconhecem as diferenças de motivação entre os integrantes da equipe do projeto.
- Os líderes demonstram o comportamento desejado nas áreas de honestidade, integridade e conduta ética.

Liderança

- **Demonstre comportamentos de liderança**
  - O sucesso e os resultados favoráveis de um projeto são impulsionados por uma liderança eficaz.
  - Profissionais que aspiram a ser grandes líderes devem fomentar um ambiente rico em inspiração, motivação, entusiasmo, empatia e apoio. Devem estar atentos às variações de motivação entre os membros da equipe do projeto.
  - Além disso, devem demonstrar a conduta desejada em termos de ética, honestidade e integridade.
  - Sob esse tipo de liderança, os membros da equipe podem trabalhar melhor e alcançar os resultados pretendidos.

Tailoring

TAILORING

Crie a abordagem de desenvolvimento do projeto com base no seu contexto, nos seus objetivos, nas partes interessadas, na governança e no ambiente usando o processo "apenas o suficiente" para atingir o resultado desejado, maximizando valor, gerenciando custos e aumentando a velocidade.

- Cada projeto é único.
- O sucesso do projeto baseia-se na adaptação ao contexto único do projeto para determinar os métodos mais adequados, produzindo os resultados desejados.
- O processo de *tailoring* é iterativo e, portanto, contínuo durante sua execução.

Tailoring

- **Faça a adaptação de acordo com o contexto**
  - Cada projeto é único. Portanto, a equipe do projeto deve utilizar uma abordagem "suficiente" para maximizar o valor, gerenciar custos e aumentar a velocidade ao elaborar a estratégia de desenvolvimento do projeto, levando em consideração o contexto, os objetivos, as partes interessadas, a governança e o ambiente do projeto.
  - A personalização de projetos pode aumentar a capacidade de criatividade, eficácia e produtividade de uma empresa, bem como sua capacidade de adaptação às mudanças nas condições do projeto.

Qualidade

QUALIDADE

Manter o foco na qualidade para produzir entregas que cumpram os objetivos do projeto e se alinhem às necessidades, aos usos e aos requisitos de aceitação estabelecidos pelas partes interessadas relevantes.

- A qualidade do projeto implica satisfação das expectativas das partes interessadas e o cumprimento dos requisitos do projeto e do produto.
- A qualidade concentra-se em atender aos critérios de aceitação dos produtos.
- A qualidade do projeto implica garantir que os processos do projeto sejam apropriados e tão eficazes quanto possível.

Qualidade

- **Crie qualidade nos processos e nas entregas**
  - Os gerentes de projeto devem continuar priorizando a qualidade para gerar entregas que atendam aos objetivos do projeto e estejam em conformidade com as necessidades, usos e padrões de aceitação especificados pelas partes interessadas relevantes.
  - Garantir que os processos do projeto sejam aceitáveis e o mais eficazes possível faz parte da qualidade do projeto. A qualidade deve ser levada em consideração em todas as etapas do projeto. A equipe pode avaliar a qualidade das entregas por meio de auditorias e inspeções.
  - Além disso, podem usar revisões e auditorias para confirmar o processo de garantia da qualidade.

Complexidade

COMPLEXIDADE

Avalie e navegue continuamente a complexidade do projeto para que as abordagens e os planos permitam que a equipe do projeto navegue com sucesso pelo ciclo de vida do projeto.

- A complexidade é o resultado do comportamento humano, das interações do sistema, da incerteza e da ambiguidade.
- A complexidade pode surgir a qualquer momento durante o projeto.
- A complexidade pode ser introduzida por eventos ou condições que afetam o valor, o escopo, as comunicações, as partes interessadas, o risco e a inovação tecnológica.
- As equipes de projeto podem manter-se vigilantes na identificação de elementos de complexidade e usar vários métodos para reduzir a quantidade ou o impacto da complexidade.

Complexidade

- **Navegue pela complexidade**
  - A quantidade de riscos, ocorrências, circunstâncias e partes interessadas torna certos projetos mais complexos do que outros.
  - A complexidade é uma característica de um projeto que pode ser impactada pelo comportamento do sistema, pelo comportamento humano ou pela ambiguidade e imprevisibilidade do avanço tecnológico.
  - Portanto, a equipe do projeto deve ter habilidades de adaptação e estar aberta a adotar ideias inovadoras para lidar com a complexidade. Ela precisa reconhecer os componentes da complexidade e aplicar uma gama de técnicas para reduzir sua influência ou magnitude.

Risco

RISCO

Avalie constantemente a exposição ao risco, tanto em oportunidades quanto em ameaças, para maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos para o projeto e seus resultados.

- Riscos individuais e gerais podem causar impacto nos projetos.
- Os riscos podem ser positivos (oportunidades) ou negativos (ameaças).
- Os riscos são tratados continuamente ao longo do projeto.
- A forma de condução do risco de uma organização, o apetite ao risco e o limite do risco influenciam como o risco é tratado.
- As respostas ao risco devem ser:
  - proporcionais ao significado do risco;
  - econômicas;
  - realistas de acordo com o contexto do projeto;
  - consensuais entre as partes interessadas relevantes; e
  - sob a responsabilidade de uma pessoa.

Risco

- **Otimize as respostas ao risco**
  - Todo projeto apresenta oportunidades e riscos, que podem ser positivos ou negativos.
  - Portanto, os gerentes de projeto devem abordar os riscos continuamente durante o projeto. Eles precisam avaliar a exposição ao risco, incluindo ameaças e oportunidades, para limitar os impactos adversos e maximizar os efeitos positivos nos resultados do projeto. Devem ser capazes de fornecer respostas adequadas à importância do risco, economicamente viáveis, aprovadas pelas partes interessadas relevantes e de responsabilidade de um indivíduo.

Adaptabilidade e resiliência

CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA

Crie capacidade de adaptação e resiliência nas abordagens da organização e da equipe do projeto para ajudar o projeto a acomodar mudanças, recuperar-se de contratempos e continuar com o trabalho do projeto.

- Capacidade de adaptação é a habilidade de reagir às condições da mudança.
- Resiliência é a habilidade de absorver impactos e rapidamente se recuperar de um contratempo ou falha.
- Manter o foco nos resultados e não nos produtos facilita a capacidade de adaptação.

Adaptabilidade e resiliência

- **Adote a capacidade de adaptação e resiliência**
  - Os gerentes de projeto devem ser capazes de se adaptar e responder às mudanças se quiserem aprimorar seus projetos.
  - Portanto, a equipe do projeto deve incluir adaptação e resiliência em seus métodos para facilitar a mudança, superar desafios e alcançar os objetivos do projeto.
  - Isso deve abranger tanto mudanças externas quanto internas. Assim, os gerentes de projeto e suas equipes devem aprender a se ajustar às novas mudanças.

Mudança

MUDANÇA

Prepare os envolvidos na mudança para que adotem e mantenham comportamentos e processos novos e diferentes, necessários na transição do estado atual para o estado futuro pretendido, criado pelos resultados do projeto.

- Uma abordagem estruturada de acordo com a mudança ajuda as pessoas, os grupos e a organização na transição do estado atual para o estado futuro desejado.
- A mudança pode surgir de influências internas ou fontes externas.
- Promover a mudança pode ser um desafio, pois nem todas as partes interessadas aceitam mudar.
- Implementar muitas mudanças em curto prazo pode resultar em fadiga e/ou resistência.
- O engajamento das partes interessadas e o uso de abordagens motivacionais ajudam na adoção da mudança.

Mudança

- **Aceite a mudança para alcançar o futuro estado previsto**
  - Existem duas possíveis fontes de mudança em um projeto: internas e externas. Pode ser difícil permitir mudanças em um projeto, pois isso exige certa flexibilidade e conhecimento das pessoas, tanto dentro quanto fora da equipe.
  - O gerente de projeto é responsável por garantir que as estratégias corretas de gestão de mudanças sejam aplicadas. Ele deve incluir as partes interessadas e incentivá-las a abraçar a mudança para garantir o sucesso.

Atividade

1 PMBOK

2 Atividade

Atividade

- Cada grupo deve se reunir em sala de aula, identificar e apresentar de 3 a 5 princípios que:
  - Já estão sendo aplicados.
  - Precisam ser aplicados.

FIM