Gerência de Projetos

Aula 15

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Domínios de desempenho de projeto

1 Domínios de desempenho de projeto

2 Atividade

Domínios de desempenho de projeto

- Os domínios de desempenho de projetos são **áreas de foco interativas**, **inter-relacionadas** e **interdependentes** que **trabalham em uníssono** para **alcançar os resultados desejados** do projeto.

Domínios de desempenho de projeto

- O PMBOK define oito domínios:
  1. Partes interessadas.
  2. Equipe.
  3. Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida.
  4. Planejamento.
  5. Trabalho do projeto.
  6. Entrega.
  7. Medição.
  8. Incerteza.

Partes interessadas

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Partes interessadas

- Envolve engajar e trabalhar com as partes interessadas para promover relacionamentos positivos e a satisfação.
- Para isso são muito importantes as habilidades interpessoais e de liderança.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DAS PARTES INTERESSADAS

O domínio de desempenho das partes interessadas trata das atividades e funções associadas às partes interessadas

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- Uma relação de trabalho produtiva com as partes interessadas ao longo do projeto.
- Acordo das partes interessadas com os objetivos do projeto.
- As partes interessadas beneficiárias do projeto apoiam e estão satisfeitas; já as partes interessadas que podem se opor ao projeto ou às suas entregas não afetam negativamente os resultados do projeto.

Equipe

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Equipe

- Envolve estabelecer a cultura e o ambiente que permitem que um grupo de diversos indivíduos evolua para uma equipe de projeto de alto desempenho.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA EQUIPE

O domínio de desempenho da equipe trata das atividades e funções associadas às pessoas responsáveis pela produção das entregas do projeto que atingem os resultados dos negócios.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- Propriedade compartilhada.
- Uma equipe de alto desempenho.
- Liderança aplicável e outras habilidades interpessoais demonstradas por todos os membros da equipe.

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida

- Envolve o estabelecimento da abordagem de desenvolvimento, cadência de entrega e ciclo de vida do projeto necessários para otimizar os resultados do projeto.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E DO CICLO DE VIDA

O domínio de desempenho da abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida trata das atividades e funções associadas às fases de abordagem de desenvolvimento, cadência e ciclo de vida do projeto.

A execução efetiva deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Abordagens de desenvolvimento que são consistentes com os resultados do projeto.
- Um ciclo de vida de projetos consiste de fases que conectam a entrega de valor de negócios e partes interessadas do início ao fim do projeto.
- Um ciclo de vida de projetos consiste de fases que facilitam a abordagem de entrega e desenvolvimento necessárias para produzir os produtos entregues pelo projeto.

Planejamento

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Planejamento

- O planejamento organiza, elabora e coordena o trabalho do projeto, durante todo o projeto.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO

O domínio de desempenho do planejamento trata das atividades e funções associadas à organização e coordenação iniciais, contínuas e em evolução necessárias para fornecer os resultados e as entregas do projeto.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- O projeto avança de maneira organizada, coordenada e deliberada.
- Existe uma abordagem holística para entregar os resultados do projeto.
- As informações em evolução são elaboradas para produzir as entregas e os resultados para os quais o projeto foi realizado.
- O tempo gasto no planejamento é apropriado para a situação.
- As informações de planejamento são suficientes para gerenciar as expectativas das partes interessadas.
- Há um processo de adaptação dos planos ao longo do projeto com base nas necessidades ou condições emergentes e variáveis.

Trabalho do projeto

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Trabalho do projeto

- Está associado ao estabelecimento dos processos e à execução do trabalho para permitir que a equipe do projeto gere as entregas e os resultados esperados.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DO TRABALHO DO PROJETO

O domínio de desempenho do trabalho do projeto trata das atividades e funções associadas ao estabelecimento de processos do projeto, gerenciamento de recursos físicos e promoção de um ambiente de aprendizado.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- Desempenho de projeto eficiente e eficaz.
- Os processos do projeto são apropriados para o projeto e o ambiente.
- Comunicação adequada com as partes interessadas.
- Gerenciamento eficiente de recursos físicos.
- Gerenciamento eficaz de aquisições.
- Melhoria da capacidade da equipe devida ao aprendizado contínuo e melhoria de processos.

Entrega

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Entrega

- Concentra-se em atender aos requisitos, escopo e expectativas de qualidade para produzir as entregas esperadas que conduzirão aos resultados pretendidos.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA ENTREGA

O domínio de desempenho da entrega trata das atividades e funções associadas às entregas do escopo e da qualidade esperados para o projeto.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Os projetos contribuem para os objetivos de negócios e o avanço da estratégia.
- Os projetos realizam os resultados que foram iniciados para entregar.
- Os benefícios do projeto são realizados no prazo em que foram planejados.
- A equipe do projeto tem uma compreensão clara dos requisitos.
- As partes interessadas aceitam e estão satisfeitas com os resultados do projeto.

Medição

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Medição

- Avalia o grau em que o trabalho realizado no domínio de desempenho da entrega está cumprindo as métricas identificadas no domínio de desempenho do planejamento.

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO

O domínio de desempenho da medição trata das atividades e funções associadas à avaliação do desempenho do projeto e à tomada de ações apropriadas para manter um desempenho aceitável.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Uma compreensão confiável do status do projeto.
- Dados acionáveis para facilitar a tomada de decisões.
- Ações oportunas e apropriadas para manter o desempenho do projeto sob controle.
- Atingir metas e gerar valor de negócio ao tomar decisões oportunas com base em previsões e avaliações confiáveis.

Incerteza

1 Domínios de desempenho de projeto
- Partes interessadas
- Equipe
- Abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida
- Planejamento
- Trabalho do projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza

2 Atividade

Incerteza

- Aborda os vários aspectos da incerteza, suas implicações, como o risco do projeto, bem como as opções para navegar pelas várias formas de incerteza.

Incerteza

DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA INCERTEZA

O domínio de desempenho da incerteza trata das atividades e funções associadas a riscos e incertezas.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- Uma conscientização do ambiente em que ocorrem os projetos, incluindo, entre outros, os ambientes técnico, social, político, de mercado e econômico.
- Explorar e responder de forma proativa à incerteza.
- A conscientização da interdependência de múltiplas variáveis no projeto.
- A capacidade de antecipar ameaças e oportunidades, e compreender as consequências dos problemas.
- Entrega do projeto com pouco ou nenhum impacto negativo de condições ou eventos inesperados.
- Oportunidades são realizadas para melhorar o desempenho e os resultados do projeto
- As reservas de custo e cronograma são utilizadas de forma eficaz para manter o alinhamento com os objetivos do projeto.

Atividade

1 Domínios de desempenho de projeto

2 Atividade

Atividade

- Acrescentar ao documento do trabalho
  - Domínio de **Partes interessadas**
    - Mapeamento dos *stakeholders*.
  - Domínio de **Desenvolvimento e ciclo de vida** e **Planejamento**
    - Definição e descrição resumida do método de desenvolvimento utilizado.
    - Atualização no cronograma para incluir o período de manutenção. Ex.: a cada X meses patch de segurança, e a cada Y meses nova versão.
  - Domínio de **Entrega**
    - Se o grupo estiver utilizando Scrum, acrescentar um *roadmap* definindo os entregáveis e *backlog*.
  - Domínio de **Medição**
    - Definir e apresentar a evolução de 3 ou mais métricas.

FIM