Gerência de Projetos

Revisão AV1

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Questões

Questões

1 Questões

1. O que caracteriza um **projeto** em oposição a operações rotineiras?
   a) Ser contínuo e permanente.
   b) Não ter objetivos definidos.
   c) Ter caráter temporário e resultado único.
   d) Ter sempre custos zerados.
   e) Não envolver pessoas.

1. O que caracteriza um **projeto** em oposição a operações rotineiras?
   a) Ser contínuo e permanente.
   b) Não ter objetivos definidos.
   c) Ter caráter temporário e resultado único.
   d) Ter sempre custos zerados.
   e) Não envolver pessoas.

2. Qual das alternativas a seguir pode ser definida como uma dificuldade da gerência de projeto em Engenharia de Software?

   a) Produto sempre tangível.
   b) Fácil padronização entre organizações.
   c) Intangibilidade do software torna evolução difícil de visualizar.
   d) Reutilização de código é trivial em todos os projetos.
   e) Sempre se segue um modelo padronizado rigidamente.

2 Qual das alternativas a seguir pode ser definida como uma dificuldade da gerência de projeto em Engenharia de Software?

a) Produto sempre tangível.
b) Fácil padronização entre organizações.
c) Intangibilidade do software torna evolução difícil de visualizar.
d) Reutilização de código é trivial em todos os projetos.
e) Sempre se segue um modelo padronizado rigidamente.

3. Os “4 Ps” do gerenciamento eficiente de software (Pressman & Maxim) são:
   a) Pessoas, Produto, Processo, Projeto.
   b) Planejamento, Processo, Pessoas, Produto.
   c) Produto, Preço, Praça, Promoção.
   d) Pessoas, Processo, Produto, Preço.
   e) Projeto, Processo, Produto, Prazo.

3. Os “4 Ps” do gerenciamento eficiente de software (Pressman & Maxim) são:
   a) Pessoas, Produto, Processo, Projeto.
   b) Planejamento, Processo, Pessoas, Produto.
   c) Produto, Preço, Praça, Promoção.
   d) Pessoas, Processo, Produto, Preço.
   e) Projeto, Processo, Produto, Prazo.

4. Das alternativas a seguir, qual pode ser considerada uma atividade fundamental do gerenciamento de projetos?
   a) Projeto sem planejamento.
   b) Planejamento.
   c) Evitar qualquer relatório.
   d) Não elaborar propostas.
   e) Ignorar riscos.

4. Das alternativas a seguir, qual pode ser considerada uma atividade fundamental do gerenciamento de projetos?
   a) Projeto sem planejamento.
   b) Planejamento.
   c) Evitar qualquer relatório.
   d) Não elaborar propostas.
   e) Ignorar riscos.

5. O princípio W^5HH abrange perguntas que orientam o planejamento, onde as letras do acrônimo são as iniciais de advérbios em Inglês (ex.: *why*). A partir disso, qual das seguintes perguntas faz parte do W^5HH?
   a) (*Who*) Quem será o responsável por alguma função?
   b) (*How*) Quanto tempo é irrelevante?
   c) (*When*) Quando podermos deixar decisões indefinidas?
   d) (*Why*) Por que não precisamos de cronograma?
   e) (*Where*) Onde não envolver *stakeholders*?

5. O princípio W^5HH abrange perguntas que orientam o planejamento, onde as letras do acrônimo são as iniciais de advérbios em Inglês (ex.: *why*). A partir disso, qual das seguintes perguntas faz parte do W^5HH?
   a) (*Who*) Quem será o responsável por alguma função?
   b) (*How*) Quanto tempo é irrelevante?
   c) (*When*) Quando podermos deixar decisões indefinidas?
   d) (*Why*) Por que não precisamos de cronograma?
   e) (*Where*) Onde não envolver *stakeholders*?

6. O planejamento ocorre em alguns estágios no ciclo de vida do projeto. Em qual dos estágios a seguir não ocorre o planejamento?
   a) Estágio de proposta.
   b) Fase inicial do projeto.
   c) Periodicamente ao longo do projeto.
   d) Quando o projeto já acabou e não há atualizações possíveis.
   e) Em atualizações conforme requisitos mudam.

6. O planejamento ocorre em alguns estágios no ciclo de vida do projeto. Em qual dos estágios a seguir não ocorre o planejamento?
   a) Estágio de proposta.
   b) Fase inicial do projeto.
   c) Periodicamente ao longo do projeto.
   d) Quando o projeto já acabou e não há atualizações possíveis.
   e) Em atualizações conforme requisitos mudam.

7. Segundo Sommerville, o **tamanho ideal** para um grupo de engenharia de software é:
   a) 1 a 2 membros.
   b) 4 a 6 membros (e nunca mais de 12).
   c) 20 a 30 membros.
   d) Mais de 50 membros.
   e) Tamanho não importa jamais.

7. Segundo Sommerville, o **tamanho ideal** para um grupo de engenharia de software é:
   a) 1 a 2 membros.
   b) 4 a 6 membros (e nunca mais de 12).
   c) 20 a 30 membros.
   d) Mais de 50 membros.
   e) Tamanho não importa jamais.

8. Um grupo coeso consiste em uma equipe em que os membros são bastante unidos e entrosados. Isto faz com que um grupo coeso naturalmente tenda a:
   a) Estabelecer padrões de qualidade por consenso.
   b) Evitar compartilhar conhecimento entre si.
   c) Ter baixa continuidade se algum membro sai.
   d) Rejeitar melhorias contínuas.
   e) Impedir a refatoração.

8 Um grupo coeso consiste em uma equipe em que os membros são bastante unidos e entrosados. Isto faz com que um grupo coeso naturalmente tenda a:

a) Estabelecer padrões de qualidade por consenso.
b) Evitar compartilhar conhecimento entre si.
c) Ter baixa continuidade se algum membro sai.
d) Rejeitar melhorias contínuas.
e) Impedir a refatoração.

9 Qual das seguintes alternativas apresenta um ponto que exige atenção do gerente para formar um grupo de desenvolvedores coeso?

a) Seleção dos membros.
b) Escolha das músicas do escritório.
c) Limpeza do ambiente.
d) A potência dos computadores.
e) A marca do café.

9 Qual das seguintes alternativas apresenta um ponto que exige atenção do gerente para formar um grupo de desenvolvedores coeso?

a) Seleção dos membros.
b) Escolha das músicas do escritório.
c) Limpeza do ambiente.
d) A potência dos computadores.
e) A marca do café.

10 Riscos classificados conforme o que afetam incluem:

a) Riscos de projeto, riscos de produto e riscos de negócio.
b) Risco de cor do logo, risco de alimentação, risco de férias.
c) Riscos apenas financeiros, nada técnico.
d) Risco de felicidade do gato do gerente.
e) Todos os riscos são idênticos.

10 Riscos classificados conforme o que afetam incluem:

a) Riscos de projeto, riscos de produto e riscos de negócio.
b) Risco de cor do logo, risco de alimentação, risco de férias.
c) Riscos apenas financeiros, nada técnico.
d) Risco de felicidade do gato do gerente.
e) Todos os riscos são idênticos.

11 Qual das seguintes alternativas é um exemplo de **risco de produto**?

a) Mal funcionamento de alguma ferramenta ou hardware.
b) Perda de um membro experiente da equipe.
c) Concorrente lançando novo produto.
d) Problema de organização interna.
e) Nenhum desses.

11 Qual das seguintes alternativas é um exemplo de **risco de produto**?

a) Mal funcionamento de alguma ferramenta ou hardware.
b) Perda de um membro experiente da equipe.
c) Concorrente lançando novo produto.
d) Problema de organização interna.
e) Nenhum desses.

12 Na fase de planejamento existem algumas estratégias para lidar com os riscos. Quais são?

a) Prevenção, Minimização, Contingência.
b) Aceleração, clonação, eliminação de requisitos.
c) Autodestruição, espera e negação.
d) Ignorar, adiar e cancelar.
e) Nenhuma estratégia é necessária.

12 Na fase de planejamento existem algumas estratégias para lidar com os riscos. Quais são?

a) Prevenção, Minimização, Contingência.
b) Aceleração, clonação, eliminação de requisitos.
c) Autodestruição, espera e negação.
d) Ignorar, adiar e cancelar.
e) Nenhuma estratégia é necessária.

13. A técnica de estimativa **LOC** (*Lines of Code*) depende principalmente de:
    a) Total de linhas de código previstas e produtividade histórica (LOC/pm).
    b) Do editor de texto.
    c) Quantidade de desenvolvedores.
    d) Marca do computador usado.
    e) Versão do sistema operacional do cliente.

13 A técnica de estimativa **LOC** (*Lines of Code*) depende principalmente de:

a) Total de linhas de código previstas e produtividade histórica (LOC/pm).
b) Do editor de texto.
c) Quantidade de desenvolvedores.
d) Marca do computador usado.
e) Versão do sistema operacional do cliente.

14 Em uma estimativa de preço baseada em **FP** (*Function Points*), a seguinte fórmula é utilizada: $FP = estimativa \times [0,65 + 0,01 \times \sum(F_i)]$. Supondo que a estimativa dos valores de domínio de informação tenha sido 320, e a soma dos fatores de complexidade ($\sum(F_i)$) seja 52, qual será, mais ou menos, o valor de FP?

a) 120.
b) 240.
c) 375.
d) 1.000.
e) 10.000.

14 Em uma estimativa de preço baseada em **FP** (*Function Points*), a seguinte fórmula é utilizada: $FP = estimativa \times [0,65 + 0,01 \times \sum(F_i)]$. Supondo que a estimativa dos valores de domínio de informação tenha sido 320, e a soma dos fatores de complexidade ($\sum(F_i)$) seja 52, qual será, mais ou menos, o valor de FP?

a) 120.
b) 240.
c) 375.
d) 1.000.
e) 10.000.

15 Suponha que um determinado projeto tenha 375 pontos de função (FP) e o histórico de produtividade de uma empresa seja 6,5 FP/pm, onde pm significa pessoa-mês. Marque a alternativa a seguir que mostre o valor aproximado do esforço necessário para este projeto.

a) 10 pm.
b) 58 pm.
c) 375 pm.
d) 6,5 pm.
e) 600 pm.

15 Suponha que um determinado projeto tenha 375 pontos de função (FP) e o histórico de produtividade de uma empresa seja 6,5 FP/pm, onde pm significa pessoa-mês. Marque a alternativa a seguir que mostre o valor aproximado do esforço necessário para este projeto.

a) 10 pm.
b) 58 pm.
c) 375 pm.
d) 6,5 pm.
e) 600 pm.

16 A harmonização de estimativas de preço é uma forma de decidir o preço final a partir de outras precificações. Qual das alternativas a seguir apresenta a estratégia mais equilibrada para uma harmonização?

a) Usar duas ou três técnicas e tirar uma média simples ou ponderada.
b) Aceitar sempre a estimativa mais alta sem questionar.
c) Escolher estimativa pela cor da planilha.
d) Ignorar todas as estimativas e chutar um número.
e) Usar apenas o menor valor sempre.

16 A harmonização de estimativas de preço é uma forma de decidir o preço final a partir de outras precificações. Qual das alternativas a seguir apresenta a estratégia mais equilibrada para uma harmonização?

a) Usar duas ou três técnicas e tirar uma média simples ou ponderada.
b) Aceitar sempre a estimativa mais alta sem questionar.
c) Escolher estimativa pela cor da planilha.
d) Ignorar todas as estimativas e chutar um número.
e) Usar apenas o menor valor sempre.

17 Uma aplicação de 3 estimativas resultou nos seguintes valores de esforços: 46 pm, 54 pm, 58 pm. Se uma harmonização por média simples for aplicada, qual será a estimativa final de esforço?

a) 46 pm.
b) 53 pm.
c) 54 pm.
d) 58 pm.
e) 100 pm.

17 Uma aplicação de 3 estimativas resultou nos seguintes valores de esforços: 46 pm, 54 pm, 58 pm. Se uma harmonização por média simples for aplicada, qual será a estimativa final de esforço?

a) 46 pm.
b) 53 pm.
c) 54 pm.
d) 58 pm.
e) 100 pm.

18 A preparação de relatórios é uma das atividades fundamentais no gerenciamento de projetos. Das alternativas a seguir, qual delas apresenta uma responsabilidade do gerente na preparação de relatórios?

a) Sintetizar informações críticas a partir de relatórios detalhados para níveis executivos.
b) Evitar comunicação com cliente a todo custo.
c) Nunca apresentar progresso em revisões.
d) Entregar relatórios vazios.
e) Esconder problemas dos superiores.

18 A preparação de relatórios é uma das atividades fundamentais no gerenciamento de projetos. Das alternativas a seguir, qual delas apresenta uma responsabilidade do gerente na preparação de relatórios?

a) Sintetizar informações críticas a partir de relatórios detalhados para níveis executivos.
b) Evitar comunicação com cliente a todo custo.
c) Nunca apresentar progresso em revisões.
d) Entregar relatórios vazios.
e) Esconder problemas dos superiores.

19 Uma das atividades fundamentais no gerenciamento de projetos é a elaboração de propostas, a qual (no início de um projeto) usualmente contém:

a) Objetivos, estimativas de custo e prazo, justificativas para contratação.
b) Apenas imagens sem texto.
c) Só um link para o repositório do GitHub.
d) Não informar escopo algum.
e) Falta de qualquer justificativa técnica.

19 Uma das atividades fundamentais no gerenciamento de projetos é a elaboração de propostas, a qual (no início de um projeto) usualmente contém:

a) Objetivos, estimativas de custo e prazo, justificativas para contratação.
b) Apenas imagens sem texto.
c) Só um link para o repositório do GitHub.
d) Não informar escopo algum.
e) Falta de qualquer justificativa técnica.

20 No princípio W^5HH, “Where” refere-se a:

a) Onde se posicionam organizacionalmente as responsabilidades.
b) Onde o gerente esconde o orçamento.
c) Onde nunca comunicar o cliente.
d) Onde o projeto deve parar para sempre.
e) Nenhuma relação organizacional.

20 No princípio W^5HH, “Where” refere-se a:

a) Onde se posicionam organizacionalmente as responsabilidades.
b) Onde o gerente esconde o orçamento.
c) Onde nunca comunicar o cliente.
d) Onde o projeto deve parar para sempre.
e) Nenhuma relação organizacional.

21 No planejamento, o estágio de **proposta** é descrito como:

a) Especulativo, para decidir recursos e preço a propor ao cliente.
b) Etapa final do projeto já concluído.
c) Somente execução sem análise de custo.
d) Etapa em que não existe documentação.
e) Etapa onde não se define escopo.

21 No planejamento, o estágio de **proposta** é descrito como:

a) Especulativo, para decidir recursos e preço a propor ao cliente.
b) Etapa final do projeto já concluído.
c) Somente execução sem análise de custo.
d) Etapa em que não existe documentação.
e) Etapa onde não se define escopo.

22 Variados fatores influenciam na gerência de projetos, sendo um deles o tamanho da empresa. Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente como o tamanho de uma empresa influencia na gerência de projetos?

a) Empresas grandes e pequenas gerenciam projetos exatamente da mesma forma sempre.
b) Empresas pequenas tendem a ter menos burocracia e formalidades no gerenciamento de projetos.
c) Empresas pequenas exigem mais formalidade que grandes.
d) Tamanho da empresa não influencia em nada.
e) Empresas pequenas não podem gerenciar projetos.

22 Variados fatores influenciam na gerência de projetos, sendo um deles o tamanho da empresa. Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente como o tamanho de uma empresa influencia na gerência de projetos?

a) Empresas grandes e pequenas gerenciam projetos exatamente da mesma forma sempre.
b) Empresas pequenas tendem a ter menos burocracia e formalidades no gerenciamento de projetos.
c) Empresas pequenas exigem mais formalidade que grandes.
d) Tamanho da empresa não influencia em nada.
e) Empresas pequenas não podem gerenciar projetos.

23 O tamanho do software também é um fator que influencia na gerência de software. O que tende a ocorrer quanto maior for o tamanho do software?

a) Menos equipes envolvidas e menor necessidade de comunicação.
b) Mais equipes envolvidas e maior necessidade de gerenciar comunicação entre equipes.
c) Nenhuma mudança na organização do trabalho.
d) O software fica magicamente auto-gerenciável.
e) O projeto deixa de ser um projeto.

23 O tamanho do software também é um fator que influencia na gerência de software. O que tende a ocorrer quanto maior for o tamanho do software?

a) Menos equipes envolvidas e menor necessidade de comunicação.
b) Mais equipes envolvidas e maior necessidade de gerenciar comunicação entre equipes.
c) Nenhuma mudança na organização do trabalho.
d) O software fica magicamente auto-gerenciável.
e) O projeto deixa de ser um projeto.

24 Sobre **coesão de grupo**, é correto afirmar que:

a) Impede o compartilhamento de conhecimento entre membros.
b) Incentiva o compartilhamento do conhecimento e continuidade quando um membro sai.
c) Sempre diminui a qualidade do produto.
d) Torna a equipe menos capaz de refatorar código.
e) Sempre aumenta o conflito interno irreparável.

24 Sobre **coesão de grupo**, é correto afirmar que:

a) Impede o compartilhamento de conhecimento entre membros.
b) Incentiva o compartilhamento do conhecimento e continuidade quando um membro sai.
c) Sempre diminui a qualidade do produto.
d) Torna a equipe menos capaz de refatorar código.
e) Sempre aumenta o conflito interno irreparável.

25 Em identificação de riscos, uma prática recomendada é:

a) Levantamento sensato dos riscos com a equipe (fazer lista de riscos).
b) Não registrar riscos para evitar burocracia.
c) Anunciar risco apenas após ocorrerem problemas.
d) Subestimar todos os riscos intencionalmente.
e) Ignorar probabilidade e impacto.

25 Em identificação de riscos, uma prática recomendada é:

a) Levantamento sensato dos riscos com a equipe (fazer lista de riscos).
b) Não registrar riscos para evitar burocracia.
c) Anunciar risco apenas após ocorrerem problemas.
d) Subestimar todos os riscos intencionalmente.
e) Ignorar probabilidade e impacto.

26 Qual técnica de estimativa concentra-se em valores do domínio da informação em vez de funções de software?

a) LOC (*Lines of Code*).
b) *Function Points* (FP).
c) Estimativa por adivinhação.
d) Método da loteria.
e) Nenhuma das anteriores.

26 Qual técnica de estimativa concentra-se em valores do domínio da informação em vez de funções de software?

a) LOC (*Lines of Code*).
b) *Function Points* (FP).
c) Estimativa por adivinhação.
d) Método da loteria.
e) Nenhuma das anteriores.

27 Com FP estimado $\approx$ 375 e produtividade 6,5 FP/pm, qual é o esforço aproximado em pessoas-mês?

a) 30 pm.
b) 58 pm.
c) 100 pm.
d) 375 pm.
e) 6,5 pm.

27 Com FP estimado $\approx$ 375 e produtividade 6,5 FP/pm, qual é o esforço aproximado em pessoas-mês?

a) 30 pm.
b) 58 pm.
c) 100 pm.
d) 375 pm.
e) 6,5 pm.

28 Com LOC TOTAL = 33.200 e produtividade 620 LOC/pm, qual é o esforço aproximado?

a) 10 pm.
b) 54 pm.
c) 100 pm.
d) 620 pm.
e) 332 pm.

28 Com LOC TOTAL = 33.200 e produtividade 620 LOC/pm, qual é o esforço aproximado?

a) 10 pm.
b) 54 pm.
c) 100 pm.
d) 620 pm.
e) 332 pm.

29 Em **análise de riscos**, criar uma escala de gravidade (insignificante $\rightarrow$ catastrófico) e avaliar probabilidade é parte de:

a) Identificação.
b) Análise.
c) Planejamento de contingência.
d) Monitoramento exclusivo.
e) Evitar todo o processo.

29 Em **análise de riscos**, criar uma escala de gravidade (insignificante $\rightarrow$ catastrófico) e avaliar probabilidade é parte de:

a) Identificação.
b) Análise.
c) Planejamento de contingência.
d) Monitoramento exclusivo.
e) Evitar todo o processo.

30 Se duas ou três técnicas de estimativa retornarem números muito divergentes, então provavelmente:

a) O escopo foi mal interpretado ou os dados de produtividade são inadequados — revisar as suposições.
b) O maior número foi dobrado.
c) O menor número foi ignorado.
d) A culpa é do cliente.
e) A culpa é da equipe.

30 Se duas ou três técnicas de estimativa retornarem números muito divergentes, então provavelmente:

a) O escopo foi mal interpretado ou os dados de produtividade são inadequados — revisar as suposições.
b) O maior número foi dobrado.
c) O menor número foi ignorado.
d) A culpa é do cliente.
e) A culpa é da equipe.

31 Qual ação é típica do gerente em relação ao planejamento?

a) Planejar, estimar, agendar e atribuir tarefas à equipe.
b) Não se envolver em estimativas.
c) Evitar monitoramento de progresso.
d) Substituir planejamento por sorteios.
e) Ignorar padrões de qualidade.

31 Qual ação é típica do gerente em relação ao planejamento?

a) Planejar, estimar, agendar e atribuir tarefas à equipe.
b) Não se envolver em estimativas.
c) Evitar monitoramento de progresso.
d) Substituir planejamento por sorteios.
e) Ignorar padrões de qualidade.

32 A elaboração de propostas é considerada:

a) Uma atividade crítica, pois muitas empresas dependem de propostas aceitas para sobreviver.
b) Algo irrelevante para empresas de software.
c) Sempre feita sem estimativas de custo/prazo.
d) Nunca parte do gerenciamento de projetos.
e) Uma atividade apenas de marketing.

32 A elaboração de propostas é considerada:

a) Uma atividade crítica, pois muitas empresas dependem de propostas aceitas para sobreviver.
b) Algo irrelevante para empresas de software.
c) Sempre feita sem estimativas de custo/prazo.
d) Nunca parte do gerenciamento de projetos.
e) Uma atividade apenas de marketing.

33 Um gerente que pretende incentivar a coesão do grupo pode:

a) Estabelecer senso de identidade nomeando o time e promovendo atividades sociais.
b) Proibir qualquer interação entre membros.
c) Substituir reuniões por silêncio absoluto.
d) Punir membros que compartilham conhecimento.
e) Evitar eventos sociais.

33 Um gerente que pretende incentivar a coesão do grupo pode:

a) Estabelecer senso de identidade nomeando o time e promovendo atividades sociais.
b) Proibir qualquer interação entre membros.
c) Substituir reuniões por silêncio absoluto.
d) Punir membros que compartilham conhecimento.
e) Evitar eventos sociais.

34 Qual das opções abaixo **não** é uma das quatro etapas do processo de gerenciamento de riscos?

a) Identificação.
b) Análise.
c) Planejamento.
d) Monitoramento.
e) Execução (como uma etapa isolada).

34 Qual das opções abaixo **não** é uma das quatro etapas do processo de gerenciamento de riscos?

a) Identificação.
b) Análise.
c) Planejamento.
d) Monitoramento.
e) Execução (como uma etapa isolada).

35 Quando o plano do projeto deve ser atualizado?

a) Periodicamente ao longo do projeto à medida que surgem novas informações.
b) Nunca após a aprovação inicial.
c) Apenas ao final do projeto.
d) Somente quando alguém reclamar.
e) Uma vez e ignorado depois.

35 Quando o plano do projeto deve ser atualizado?

a) Periodicamente ao longo do projeto à medida que surgem novas informações.
b) Nunca após a aprovação inicial.
c) Apenas ao final do projeto.
d) Somente quando alguém reclamar.
e) Uma vez e ignorado depois.

36 Se diversas técnicas de estimativa (LOC, FP, processo) retornam valores muito diferentes, a ação mais adequada é:

a) Revisar o escopo e/ou os dados de produtividade, pois divergência indica problema de interpretação/dados.
b) Escolher arbitrariamente o maior valor sem revisar nada.
c) Esconder as divergências do cliente.
d) Utilizar sempre o menor valor sem justificar.
e) Rejeitar todas as técnicas e fazer nada.

36 Se diversas técnicas de estimativa (LOC, FP, processo) retornam valores muito diferentes, a ação mais adequada é:

a) Revisar o escopo e/ou os dados de produtividade, pois divergência indica problema de interpretação/dados.
b) Escolher arbitrariamente o maior valor sem revisar nada.
c) Esconder as divergências do cliente.
d) Utilizar sempre o menor valor sem justificar.
e) Rejeitar todas as técnicas e fazer nada.

FIM