MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - PICOS
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PLANO DE ENSINO

1. Identificação

Disciplina: Gerência de Projetos	Créditos: 2.2.0
Carga horária: 60 horas	Período: 6º

2. Ementa

- Definição, por que gerência de projetos?
- Ciclo de vida de projetos, peculiaridades do projeto de software, objetivos gerais do gerenciamento de projetos, equipe de projeto, o papel do gerente, estrutura organizacional voltada a projetos.
- Planejamento estratégico: seleção de projetos, plano de negócios.
- Planejamento técnico: ciclo de vida e processos de desenvolvimento de software (revisão), tipos e métodos de planejamento, análise de riscos.
  - Estimativas: custo, tempo, recursos, tamanho e complexidade.
- PMBOK.

3. Objetivos

- Apresentar os conceitos básicos, terminologia, papéis e a importância da disciplina no contexto organizacional.
- Introduzir os processos de planejamento estratégico e técnico, com foco em estimativas e análise de riscos.
- Compreender os grupos de processos e áreas de conhecimento do PMBOK, aplicando-os em exercícios práticos e simulações.

4. Conteúdo Programático

Tabela 1: Conteúdo Programático

Conteúdo	**Carga Horária**
• Fundamentos da Gerência de Projetos – Introdução: O que é projeto? Diferença entre projetos e operações. – Por que gerência de projetos? Benefícios e desafios. – Ciclo de vida de projetos: fases, stakeholders e entregáveis. – Projetos de software: peculiaridades, incerteza e volatilidade. – Estrutura organizacional orientada a projetos. – O papel do gerente de projetos: habilidades técnicas e interpessoais. – Prática. • Avaliação 1	20

Continua na próxima página

Tabela 1: Conteúdo Programático (Continuação)

• Planejamento Estratégico e Técnico – Planejamento estratégico: seleção e priorização de projetos. – Plano de negócios e alinhamento estratégico. – Ciclo de vida e processos de desenvolvimento de software (revisão). – Tipos e métodos de planejamento em projetos de software. – Identificação e análise de riscos em projetos. – Estimativas: custo, tempo, recursos, tamanho e complexidade. – Prática • Avaliação 2	20
• PMBOK e Aplicações Práticas – Introdução ao PMBOK: estrutura, grupos de processos e áreas de conhecimento. – Integração, escopo e tempo: conceitos e práticas. – Custos, qualidade e recursos: principais técnicas. – Comunicação, riscos e aquisições: boas práticas. – Partes interessadas e governança em projetos. – Ferramentas de apoio (MS Project, Trello, Jira, Planner, etc.). – Prática • Avaliação 3	20

5. Procedimento de Ensino

O ensino desta disciplina se dará a partir de variados métodos, os quais incluem:

- Aula expositiva, com uso de *slides*;
- Estudos de casos;
- Leitura guida;
- Atividades práticas
  - Trabalhos individuais ou em grupo;
  - Resolução de exercícios.

6. Competências e Habilidades

- Competências gerais
  - Compreensão conceitual: entender os fundamentos de gerenciamento de projetos, suas fases, processos e metodologias.
  - Pensamento estratégico: relacionar a seleção e priorização de projetos ao planejamento estratégico da organização.
  - Tomada de decisão baseada em evidências: avaliar riscos, custos, prazos e recursos de forma analítica para fundamentar escolhas.
  - Gestão integrada: Articular escopo, tempo, custo, qualidade e riscos em projetos de software e de engenharia.

  - Liderança e trabalho em equipe: Atuar em equipes multidisciplinares, compreendendo papéis e responsabilidades.
  - Aplicação de padrões internacionais: Dominar a linguagem e as práticas recomendadas pelo PMBOK, adaptando-as a diferentes contextos.
- Habilidades específicas
  - Planejamento e organização: elaborar planos de projeto, cronogramas e estimativas de custo/tempo/recursos.
  - Análise crítica: identificar falhas e propor melhorias em estudos de caso de projetos reais.
  - Avaliação de viabilidade: desenvolver e interpretar planos de negócios e *business* cases.
  - Gestão de riscos: identificar, classificar e propor respostas a riscos em projetos.
  - Comunicação eficaz: construir termos de abertura, relatórios e matrizes de comunicação claras.
  - Uso de ferramentas: aplicar softwares de apoio (MS Project, Trello, Jira, Planner) na prática de gestão.
  - Integração de metodologias: compreender e aplicar diferentes modelos de ciclo de vida de software (cascata, ágil, incremental).
  - Produção de entregáveis: gerar artefatos como WBS (EAP), cronogramas, matriz de *stakeholders* e relatórios de acompanhamento.
  - Apresentação de projetos: defender planos de projeto em grupo, simulando contextos profissionais.

7. Sistemática de Avaliação

Ao fim de cada unidade, será realizada uma avaliação parcial dos conteúdos ministrados durante o curso da unidade, totalizando em 03 (três) avaliações. A nota de cada avaliação poderá ser composta por um ou mais instrumentos de avaliação, de acordo com um dos seguintes casos: (1) Uma prova escrita; (2) um ou mais trabalhos (individuais ou em grupo); (3) Um ou mais trabalhos, mais uma prova escrita.

Nos casos em que a avaliação for composta por mais de um instrumento, será realizado o somatório ou a média ponderada das notas obtidas em cada instrumento para compor a nota final de uma avaliação parcial. Os instrumentos a serem utilizados em cada avaliação serão definidos e informados no decorrer do curso.

As notas obedecem a uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), contando até a primeira ordem decimal com possíveis arredondamentos. Considerar-se-á aprovado na disciplina o aluno que obtiver assiduidade igual ou superior a 75% e a média aritmética nas avaliações parciais (média parcial) igual ou superior a 7,0 (sete), ou que se submeta a exame final e obtenha média aritmética entre a média parcial e exame final (média final) igual ou superior a 6,0 (seis). Terá direito de realizar exame final o aluno que satisfaça os requisitos de assiduidade e que obtenha média parcial maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que 7,0 (sete).

A seguir são apresentadas algumas normas, que regulamentam o rendimento escolar nos Cursos de Graduação da UFPI, aprovados pela resolução no 177/12 de 05/11/2012 do CEPEX/UFPI, atualizada em 03 de maio de 2023:

Art. 100. Entende-se por assiduidade do aluno a frequência às atividades didáticas (aulas teóricas e práticas e demais atividades exigidas em cada disciplina) programadas para o período letivo.

Parágrafo Único. Não haverá abono de faltas, ressalvado os casos previstos em legislação específica.

Art. 105. O professor deve discutir os resultados obtidos em cada instrumento de avaliação junto aos alunos.

Parágrafo único. A discussão referida no caput deste artigo será realizada por ocasião da publicação dos resultados e o aluno terá vista dos instrumentos de avaliação, devendo devolvê-los após o fim da discussão.

Art. 108. Impedido de participar de qualquer avaliação, o aluno tem direito de requerer a oportunidade de realizá-la em segunda chamada.

§ 1º O aluno poderá requerer exame de segunda chamada por si ou por procurador legalmente constituído. O requerimento dirigido ao professor responsável pela disciplina, devidamente justificado e comprovado, deve ser protocolado à chefia do departamento ou curso a qual o componente curricular esteja vinculada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado este prazo a partir da data da avaliação não realizada.

§ 2º Consideram-se motivos que justificam a ausência do aluno às verificações parciais ou ao exame final:

a) doença;
b) doença ou óbito de familiares diretos;
c) audiência judicial;
d) militares, policiais e outros profissionais em missão oficial;
e) participação em congressos, reuniões oficiais ou eventos culturais representando a UFPI, o Município ou o Estado;
f) outros motivos que, apresentados, possam ser julgados procedentes.

8. Bibliografia

8.1. Básica

- Project Management Institute. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.: 2017.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SOMMERVILEE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.
- Project Management Institute. **PMBOK – Um guia do conhecimento em Gerenciamento de Projetos**. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- DINSMORE, P. **Como se Tornar um Profissional em Gerenciamento de Projetos**. Porto Alegre: Qualitymark, 2003.
- SWEBOK. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge**. 1 ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 2004.

8.2. Complementar

- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As melhores práticas**. 4. ed. Bookman, 2020.
- **Practice Standard for Work Breakdown Structures**. 3. ed. Project Management Institute, 2019.
- SEI - Software Engineering Institute. **CMMI para Desenvolvimento – Versão 1.2**. 1 ed. Carnegie Mellon University, 2006.

- KERZNER, Harold. **Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project Management**. 1 ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 2003.
- COUTO, A. **CMMI: Integração dos Modelos de Capacitação e Maturidade de Sistemas**. 1 ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- BEZERRA, E. **Principios de Analise e Projeto de Sistemas Uml**. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus. 2006.
- DENNIS, A.; WIXOM, B. H. **Análise e Projeto de Sistemas**. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

Evandro José da Rocha e Silva
Professor(a) do Curso de Sistemas de Informação

Frank César Lopes Véras
Professor e Coordenador do Curso de Sistemas de Informação