

Gerência de Projetos

Aula 10

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Comunicação

2 Trabalho

Comunicação

1 Comunicação

2 Trabalho

Comunicação

- Há muitas razões para que o projeto de software tenha problemas
 - Escala, retrocompatibilidade e complexidade.
 - Confusão e dificuldades de coordenação de membros.
 - Incertezas e mudanças contínuas.
 - etc.

Comunicação

- Há muitas razões para que o projeto de software tenha problemas
 - Escala, retrocompatibilidade e complexidade.
 - Confusão e dificuldades de coordenação de membros.
 - Incertezas e mudanças contínuas.
 - etc.
- Para lidar com elas, devem-se estabelecer métodos eficazes para coordenar as pessoas que realizam o trabalho. Para tanto, devem-se estabelecer **mecanismos para comunicação formal e informal** entre os membros da equipe.

Comunicação

■ Reuniões pessoais

- Apenas o gerente e um membro da equipe.
- O gerente deve ser capaz de entender as preocupações do membro de seu time, dar feedback valioso e estabelecer trajetórias de crescimento individual.
- **Desafio:** fornecer feedback negativo sem desmoralizar o funcionário.
- **Sucesso:** requer habilidades de escuta, empatia, mentalidade voltada à solução de problemas e comunicação efetiva. O gerente precisa ser acessível e dar segurança para seus funcionários expressarem problemas e receios.

Comunicação

■ Reuniões do time

- O gerente deve guiar a reunião, elencando os pontos-chave a serem discutidos. Deve também utilizar comunicação clara e ouvir ideias e feedbacks do time.
- **Desafio:** garantir que todos serão ouvidos e que não haja perda de tempo.
- **Sucesso:** requer habilidades de organização e interpessoais, além de avaliar perspectivas diferentes e promover uma cultura de respeito e mente aberta.

Comunicação

■ Relatório de Status

- Envolve o monitoramento constante dos projetos, lidar com gargalos e atualizar a alta gerência e *stakeholders*. O Gerente deve garantir que todos estejam informados sobre os cronogramas do projeto, alocação de recursos e progresso do desenvolvimento.
- **Desafio:** entregar más notícias “diplomaticamente” (alterações no cronograma, estouros de orçamento ou desafios técnicos).
- **Sucesso:** requer ter uma visão clara de todos os status do projeto e estar pronto a fornecer atualizações concisas e acuradas.

Comunicação

■ Gerenciamento de Stakeholder

- O Gerente deve ser capaz de esclarecer os objetivos do projeto, lidar com problemas e criar uma visão compartilhada entre as diferentes partes interessadas. As principais responsabilidades incluem conduzir reuniões, gerenciar expectativas e fornecer atualizações regulares sobre o progresso.
- **Desafio:** balancear visões opostas e alcançar um consenso.
- **Sucesso:** requer ter um entendimento das dinâmicas únicas do projeto e das tecnologias, além de fortes habilidades de comunicação para **transmitir informações técnicas de forma não técnica.**

Trabalho

1 Comunicação

2 Trabalho

Trabalho

- Recapitulando e atualizando sobre o que o trabalho e a apresentação devem ter:
 - Escolha e justificação da aplicação, e do modelo de desenvolvimento.
 - Seleção e organização do grupo: os cargos/papéis de cada membro devem ser definidos e justificados.
 - Comunicação: devem ser definidos os meios e protocolos de comunicação do grupo.
 - Os registros das reuniões podem ser um misto de resumo e pauta formal, a depender da reunião. Além disso é importante também, pelo menos na apresentação, relatos dos feedbacks entre o Gerente e membros do time.

FIM